

**РЕШЕНИЕ**
**ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

 № 119/13.03 2018г.

На основание чл.22 ал.1 т.8 от ЗОП, чл.110, ал.1, т.5 и т.9 от ЗОП във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие по реда на чл. Чл. 142, ал. 4 във вр. с чл. 142, ал. 1 и чл. 141, ал. 1 от ЗОП по квалификационна система с предмет: **Почистване по алпийски способ на шлак от екраните на пещна камера, газозаборна глава и газозаборна шахта на парогенератор ЕП 670/140 реф. № № 2 – 135 - 18**, открита с Решение № 435/13.11.17г., публикувани на електронната страница на Агенцията по Обществени поръчки [www.aop.bg](http://www.aop.bg) с № на преписка 00015 - 201 – 0057, публикувана в профила на купувача на КонтурГлобал Марица изток 3 АД с адрес:

<https://webservices.contourglobal.eu/purchaserprofile/documentproc.php?procnumber=2-135-18>

1. Възложител: Красимир Великов Ненов, в качеството на Изпълнителен директор на КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Ситняково №48, ет.9; Вид на Възложителя и основна дейност : секторен възложител с предмет на дейност производство на електроенергия.

2. Обществена поръчка с обект: услуги

3. Наименование на поръчката: **Почистване по алпийски способ на шлак от екраните на пещна камера, газозаборна глава и газозаборна шахта на парогенератор ЕП 670/140**

4. Описание на обществената поръчка: **Почистване по алпийски способ на шлак от екраните на пещна камера, газозаборна глава и газозаборна шахта на парогенератор ЕП 670/140**  
Разшлаковане по алпийски способ на горивна камера.

5. Прекратявам обществената поръчка обявена по реда на Чл. 142, ал. 4 във вр. с чл. 142, ал. 1 и чл. 141, ал. 1 от ЗОП

5.1. Правно основание: на основание чл.110, ал.1, т.5 и т.9 от ЗОП предвид това, че са установени нарушения при откриването които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията при които е открита процедурата, както и са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица.

5.2. Мотиви за прекратяване на процедурата:

1. Необходимо е да се внесе по-голяма яснота по отношение на **сроковете за завършване на работата**. Поставените срокове в техническата спецификация не отговарят на реално установеното време за започване на работата, което пряко влияе на завършването на дейностите в определения срок от време съгласно спецификацията, а именно:

В таблица 1, по-долу не е отчетено времето за разхлаждане на съоръженията за протичане на безопасна работа.

Таблица 1 .

№	Обект	Продължителност на работата в часове	Забележка Начало на разшлаковане
1.	Горивната камера – 1 брой на 100%	До 36 часа	16 часа след спиране на Котела
2.	ГЗШ – за 8 броя /100%/	До 36 часа	16 часа след спиране на Котела

В таблица 2 , е коригиран часовия интервал за започване на работата .

Таблица 2 .

№	Обект	Продължителност на работата в часове	Забележка Начало на разшлаковане
1.	Горивната камера – 1 брой на 100%	До 36 часа	24 часа след спиране на Котела
2.	ГЗШ – за 8 броя /100%/	До 36 часа	24 часа след спиране на Котела

Изложените по-горе техническите параметри за изпълнение на работата от таблица 1, биха възпрепятствали Изпълнителя да завърши възложената работа в определения от техническата спецификация срок. Това ще бъде основание за изискване на санкция от страна на Възложителя, съгласно точка 5.1 от спецификацията.

2. В техническата спецификация не са посочени дейностите: Ремонтни дейности по алпийски способ по компенсатори, дымоходи, въздуховоди, опорно-подвесни системи и др., инспекции, почистване и поправки на фасади и изолации на сгради. В количествената сметка не са изброени изчерпателно дейностите предвидени за изпълнение.

Измененията на тези условия във вече обявената процедура представляват промяна на първоначално обявените условия на поръчката, което не може да бъде извършено на този етап от процедурата, тъй като законоустановените срокове за промяна в условията на обществената поръчка са изтекли.

3. От друга страна, с цел осигуряване на конкурентност и защита в най-голяма степен интересите на Възложителя, следва да бъдат прецизирани условията на обществената поръчка съобразно постигане на най-изгодни финансови условия за възложителя.

Описаните фактически обстоятелства се явяват нарушения, допуснати при откриване и провеждане на процедурата, които не могат да бъдат отстранени без това да промени условията при които е обявена поръчката.

Предвид гореизложените мотиви, считам, че са налице хипотезите на чл. 110 ал.1 т.5 и т.9 от ЗОП, при наличието на които, процедурата следва да се прекрати, а именно – установени са нарушения при откриването и провеждането на същата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата, като изменения в техническата спецификация за изпълнение на поръчката.

В същото време са необходими, съществени изменения в условията на обществената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица а именно да се посочат дейностите: Ремонтни дейности по алпийски способ за ремонт на компенсатори, дымоходи, въздуховоди, опорно-подвесни системи и др., инспекции, почистване и поправки на фасади и изолации на сгради. За да бъдат отстранени несъответствията е необходимо да се прекрати процедурата.

6. На основание чл.42, ал.2, т.1 от ЗОП решението да бъде публикувано в електронната преписка на обществената поръчка в профила на купувача в тридневен срок от издаването му и да се изпрати до заинтересованите лица.

7. На основание чл.26 ал.1 т.2 от ЗОП, в 7 дневен срок от влизане в сила на решението да се изпрати за публикуване в АОП, обявление за възлагане на обществена поръчка в което да бъде отразено прекратяването на процедурата.

8. Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в срока по чл.197 ал.1 т.7 от ЗОП.

Възложител: \_\_\_\_\_  
Красимир Великов Ненов  
Изпълнителен директор