

00015-2013-0048

I. II. IV.

ВГ-обл.Стара Загора:**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА****РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

по чл. 7, т. 5 или 6 ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

КонтурГлобал Марица изток 3 АД, с.Медникарово, За: Валентина Манева,
Република България 6294, обл.Стара Загора, Тел.: 00359 42663602, E-mail: [Maritsa
Procurement@contourglobal.com](mailto:Maritsa.Procurement@contourglobal.com), Факс: 00359 42663610

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки и Снабдяване

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: <https://www.contourglobal.com>.

Адрес на профила на купувача:
<http://10.104.67.27/purchaserprofile/documentproc.php>.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Електрическа енергия

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА**II.1) Вид на процедурата**

Договаряне с обявление по реда на ЗОП

II.2) Обект на поръчката

Услуги

II.3) Процедурата е открита с решение

№: 358 от 26.09.2013 г.

II.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

00015-2013-0048

II.6) Описание на предмета на поръчката

Ремонт и текуща поддръжка на тръбопроводи, тръбопроводна арматура

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 92 от 30.05.2016 г.

III.2) Настоящият договор е сключен след:

Система за предварителен подбор

III.3) Изпълнител по договора

Петко Петков 24 ЕООД ЕИК 123587426, ул. Тачо Даскалов № 5, Република България 6280, Раднево, Тел.: 0417 83098, E-mail: petkov49@abv.bg, Факс: 0417 82242

- III.4) **При изпълнението участват подизпълнители**
НЕ
- III.5) **Предмет на договора**
Подготовка за контрол на метала на колена, тройници, заваръчни шевове и подмяна на дефектни колена на Блок 1, Блок 2, Блок 3
- III.6) **Срок на изпълнение**
Начална дата
30.05.2016 г.
Крайна дата
04.11.2016 г.
- III.7) **Стойност посочена в договора**
260080 BGN без ДДС
- III.8) **Договорът е финансиран с европейски средства**
НЕ

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

- IV.1) **Дата на приключване/прекратяване**
04.11.2016 г.
- IV.3) **Договорът е изменян/допълван**
НЕ
- IV.4) **Договорът е изпълнен в срок**
НЕ
Забавяне в дни: 4
Причини за забавянето: забавено плащане поради финансови причини
- IV.5) **Договорът е изпълнен в пълен обем**
НЕ
Изпълнението е 53.98% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: предвиденият обем от ремонтни дейности не е възложен за изпълнение
- IV.6) **Информация за изплатената сума по договора**
140403.75 BGN без ДДС
- IV.7) **Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки**
НЕ

РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

10.11.2016 г.

Възложител

Трите имена: Гари Левсли

Длъжност: Изпълнителен Директор

