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I. II. IV.

BG-с. Медникарово: 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

РАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

по чл. 7, т. 5 или 6 ЗОП (секторен)

Наименование и адрес

КонтурГлобал Марица Изток 3 АД, обл. Стара Загора, община Гълъбово, За: инж. 

Валентина Манева, Република България 6294, с. Медникарово, Тел.: 042 663616, 

E-mail: MaritsaProcurement@contourglobal.com, Факс: 042 663610

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки и Снабдяване 

I.1)

Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Електрическа енергия

I.3)

Вид на процедурата

Договаряне с обявление по реда на ЗОП
ІI.1)

Обект на поръчкатаII.2)

Доставки

Процедурата е открита с решение

№: 177 от 25.05.2015 г. 

ІI.3)

Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки

00015-2013-0033
ІI.5)

Описание на предмета на поръчката

Доставка на помпи

ІI.6)

Номер на договора: 99 от 10.07.2015 г. ІII.1)

Настоящият договор е сключен след: 

Процедура за възлагане на обществена поръчка

ІII.2)

Изпълнител по договора

Випом АД, ул.Цар Иван Асен II №9, Р България 3700, Видин, Тел.: 094 609021, 

Факс: 094 609021

III.3)

При изпълнението участват подизпълнителиІII.4)
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РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

Възложител

НЕ

Предмет на договора

Доставка на резервни части за помпи –ротори за помпа 900D80B – 5 бр., помпа 

550D22 - 10 бр.и помпа 300Д90 – 5 бр

ІII.5)

Срок на изпълнениеІІI.6)

Начална дата

10.07.2015 г. 

Крайна дата

21.08.2015 г. 

Стойност посочена в договора

84142.65 BGN без ДДС

ІII.7)

Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ

III.8)

договорът е изпълнен

Дата на приключване/прекратяване

19.10.2015 г. 

ІV.1)

Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.3)

Договорът е изпълнен в срок

НЕ

ІV.4)

Забавяне в дни: 49

Причини за забавянето: Поради финансово затруднение на дружеството

Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.5)

Информация за изплатената сума по договора

84142.65 BGN без ДДС
ІV.6)

Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ

ІV.7)

17.11.2015 г. 
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Трите имена: Гари Левсли

Длъжност: Изпълнителен Директор
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