

00015-2013-0048

I. II. IV.

BG-с. Медникарово:**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА****РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

по чл. 7, т. 5 или 6 ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

КонтурГлобал Марица Изток 3 АД, обл. Стара Загора, община Гълъбово, За: инж.
Валентина Манева, Република България 6294, с. Медникарово, Тел.: 042 663602,
E-mail: MaritsaProcurement@contourglobal.com, Факс: 042 663610
Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки и Снабдяване
Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача:

<https://webservices.contourglobal.eu/purchaserprofile/index.php>**I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:**

Електрическа енергия

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА**II.1) Вид на процедурата**

Договаряне с обявление по реда на ЗОП

II.2) Обект на поръчката

Услуги

II.3) Процедурата е открита с решение

№: 358 от 26.09.2013 г.

II.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

00015-2013-0048

II.6) Описание на предмета на поръчката

Ремонт и текуща поддръжка на тръбопроводи и тръбопроводна арматура

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 53 от 22.05.2015 г.

III.2) Настоящият договор е сключен след:

Система за предварителен подбор

III.3) Изпълнител по договора

Енергоремонт - Гълъбово АД BG833103535, кв. Индустиален, Р България 6280,
Гълъбово, Тел.: 0418 62077, E-mail: info@energoremont-bg.com, Факс: 0418 63690

III.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

III.5) Предмет на договора

Подготовка за контрол на метала на колена, тройници, заваръчни шевове и подмяна на дефектни колена на Блок 2.

III.6) Срок на изпълнение

Начална дата

22.05.2015 г.

Крайна дата

20.01.2016 г.

III.7) Стойност посочена в договора

40500 BGN без ДДС

III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

IV.1) Дата на приключване/прекратяване

20.01.2016 г.

IV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

IV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

НЕ

Изпълнението е 95% от предмета на договора

Причини за частичното изпълнение: Възложен е обем от дейности по-малък от посочения в техническата спецификация

IV.6) Информация за изплатената сума по договора

38458 BGN без ДДС

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ

РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

20.01.2016 г.

Възложител

Трите имена: Гари Левсли

Длъжност: Изпълнителен Директор