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1. ОБХВАТ НА РАБОТА 
Обхвата на работа включва ремонт на Охладителна кула 1   с естествена вентилация тип 
“Хамон”‐ №1. 

Дейностите, предмет на тази техническа спецификация се класифицират и изпълняват по време на  

средния ремонт на Блок 3 съгласно планирания и одобрен график за разполагаемост на централата. 

Опция: 

 При добро изпълнение  на договора Възложителя може да активира опция за 
повторение на доставките и услугите от техническата спецификация. Максималния срок 
на договора с включени опции е 2 години. 

2. ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛАТА 
Общите проектни и работни характеристики на централата са следните:   
ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3 АД се намира на приблизително 60 км югоизточно от 
гр.Стара Загора, 10 км югоизточно от гр. Гълъбово и 2 км северно от с. Медникарово, в 
област Хасково, близо до открит рудник Трояново 3. 
Референтните стойности на условията на околната среда са: 

 Атмосферно налягане : 1004.5 hPa 
 Външна температура на въздуха (max): 45˚C 
 Външна температура на въздуха (min): -28.5˚C 
 Номинална относителна влажност: 73% 
 Макс. относителна влажност: 100% 
 Мин. относителна влажност: 14% 

 
3. ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА РАБОТАТА 
 
Ремонт на охладителна кула с естествена вентилация тип “Хамон”‐ №1 

Планов ремонт: Плановите ремонти по Турбинно оборудване и спомагателно оборудване  
се извършват по график. 
 Средния ремонт на съоръженията се извършва  всяка година. 
Този вид дейности включват : частично или пълно разглобяване, ремонтиране, 
сглобяване, тестове и пусково‐наладъчни операции по обособен възел или цяло 
съоръжение. 
Съгласно одобреният график за разполагаемост на централата, всяка година се извършват 
един 
основен и три средни ремонта на енергоблоковете в КГМИ 3. 
Максималната продължителност на средния ремонт на ОК 1 е  с начало 17.06.2018г. до 
04.07.2018 г. Ремонта на охладителна кула 1 ще се извърши по време на средния ремонт на 
Блок 3. 

   По  време  на  средния  ремонт    на  охладителна  кула  1  се  прави  пълно  разглобяване  на 
съоръженията и  възлите  съгласно обема от дейности,  подробен оглед и отстраняване на 
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откритите дефекти, замяна или възстановяване на всички износени детайли и възли, ремонт 
на всички дефектирали детайли. 

    Целта  на  средния  ремонт  е  да  се  възстановят/подобрят/  надеждността  и  проектните 
параметри  /производителност,  КПД  и  др.  /  на  Охладителната  кула  в  сравнение  с  преди 
ремонтния период. 

Изпълнителят представя детайлен график с човешки ресурси за всяка обособена позиция 
при 
 средения  ремонт на Охладителна кула 1. 
Всеки участник представя предложение за всяка една обособена позиция , но задължително 
за целия обем. 
Подробно описания на ремонтните операции са в техническа спецификация 00PAB01‐PB404,  
a в  количествената сметка 00PAB01‐PC404 са записани само наименованията на операциите. 
Количествена сметка 00PAB01‐PC404 е неразделна част от тази техническа спезификация. 
Срока за изпълнение на плановия ремонт на ОК‐1  е съгласно ремонтния график на 
централата. 

Срока  за изпълнение на плановия ремонт на Охладителна  кула 1  е  по  време на  средния 
ремонт на блок 3  с начало 17.06.2018г. до 04.07.2018г. 

Подготвителните ремонтни дейности по транспортиране и сглобяване на новите пакети 
охладителен пълнеж  1500 М3 е необходимо да започнат  от 29.05.2018г. за да бъдат готови 
за подмяна до началото на ремонта на охладителна кула 1. Начало на ремонтните дейности 
от 17.06.2018г. 

Изброените  в  спецификацията  отделни  видове  дейности,работни  фази  и  тяхната 
последователност  са  индикативни.Необходимите  ремонтни  работи  се  изпълняват 
прецизно,дори и отделните дейности да не са описани подробно и изчерпателно в настоящия 
обем. 
Подмяната на детайлите се извършва в съответствие с тяхното фактическо състояние,а не в 
принудителен вид. 

3.1 РЕВИЗИЯ ДЮЗИ ВОДОРАЗПРЪСКВАЩИ СЪС СОПЛА 
 Извършва се пълен обход и ревизия и дефектоване на всички дюзи за отсъствие и счупване 
на целостта на дюзата със соплата. 

3.2 РЕМОНТ/ПОДМЯНА/ ДЮЗИ ВОДОРАЗПРЪСКВАЩИ СЪС СОПЛА 
Извършва се демонтиране на дефектиралата водоразпръскваща дюза/може да бъде забита 
с намалено проходно сечение вследствие на пясък или кал/ със сопла и се монтира новата 
дюза.Извършва се разделно събиране на дефектиралите водоразпръскващи дюзи. 
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3.3 ДЕМОНТАЖ,РЕВИЗИЯ,ПРЕНАРЕЖДАНЕ И МОНТАЖ НА  
КАПКОУЛОВИТЕЛИ  PVC (ЕЛИМИНАТОРИ) ТИП A OK 130-37     

                Демонтират се капкоуловителите от двете страни на водоразпределителните канали 
връзка с достъпа до дюзи водоразпръскващи със сопла а,също така и над местата за 
подмяна на стария замърсен охлаждащ пълнеж. 

             Ревизират се капкоуловителите /при наличие на счупени се подменят/ и след това 
пренаредени се монтират върху гредите съответно след монтажа на новия охлаждащ 
пълнеж и след монтажа на фиксиращите скоби към тръбопроводите Ф325 и Ф285 и 
водоразпределителните канали. 

 

3.4 ДЕМОНТАЖ НА ДЕФЕКТИРАЛ И ЗАМЪРСЕН ОРОСИТЕЛЕН ПЪЛНЕЖ И 
МОНТАЖ НА НОВИЯ ОХЛАЖДАЩ ПЪЛНЕЖ  PVC ТИП „23,5. 

  
Извършва се демонтаж на стария замърсен/дефектирал/ оросителен пълнеж и се монтира  
новия оросителен пълнеж.В дейността се включват подготвителните дейности   по 
транспортиране на листовете нов оросителен пълнеж и свързващите скрепителни елементи 
на всички пакети от складово стопанство до Охладителната кула. 

Изпълнителя извършва дейността със собствен транаспорт. 

Необходимо е сглобяване на новите пакети оросителен пълнеж  от общо количество 1500 М3 

Работата трябва да се извършва в близост до охладителната кула 1,като началото е не по-
късно от 29.05.2018г. Подготвя се на място по височина,ширина и дължина пълнеж от нови 
листове с 0,399 m x 0,5 m x 2,4 m. 
Всеки пакет се заготвя от 17 броя листа и съответния брой комплекти свързващи елементи. 

 

 

Спецификация на блокове оросителен пълнеж 23,5 за  количество 3000 m ³ за 
Охладителна кула 1 и 2 

1.Сглобените единици/блоковете/ се сглобяват стандартно от 17 броя формовани листа PVC 
тип,,23,5” с дистанционно свързващи елементи с дължина 47 мм. 

Размерите на една  сглобена единица/блок/ са 0,399m x 0,5 m x 2,4 m  с обем  0,479 m ³ 

За 3000 m  ³  оросителен пълнеж са необходими 6263  броя блокове  със  съответния размер 
0,399 m x 0,5 m x 2,4 m. 

За  една  Охладителна  кула  1  сглобените  единици  са    3131,5  приблизително  3132  броя 
блокове 

2.Необходимите  формовани  листове  с  размери      2,4 m    x  0,5 m  за    6263  броя  сглобени 
единици/блокове/ са: 

Една сглобена единица / блок / 0,399 m x 0,5 m x 2,4 m  съдържа 17 бр. листове. 

6263 броя блокове  x  17 листа = 106 471 листа  

Брой листове за Охладителна кула 1   ‐  53 236 брой листове 
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3.Необходими свързващи елементи : 

3.1. Цели елементи V : 

6263 x 17 x 8 =851 768 елемента общо за ОК 1 и 2 

 

За Охладителна кула 1   ‐ 425 884 броя елементи V    

 

3.2.Крайни елементи ,,м“  поз. VIII   

6263 x 17 =106 471 елемента общо за ОК 1 и 2 

 

За Охладителна кула 1   ‐ 53236 броя елементи VIII 

3.3. Крайни елементи  ,,ж“ поз.IX    

6263 x 17 =106 471 елемента. общо за ОК 1 и 2 

 

За Охладителна кула 1  ‐ 53236 броя елементи IX 

 

Начало  на  окончателно  изолиране  и  спиране  на  охладителна  кула  1  и  започване  на 
ремонтните дейности е от 17.06.2018г. 

3.5 ДРЕНИРАНЕ НА ВОДОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ 
КАНАЛИ   

 Демонтират се люковете на разпределителните канали.Прави се оглед на 
разпределителните канали.Демонтират се изходящите люкове на разпределителните 
канали.Дренирането се осъществява от бензинова помпа 2″/дизелова помпа 3″/ и 

електрическа помпа 2″ монтирани на нивото на разпределителните канали,смукателите са 
монтирани във стояка на охладителната кула.След монтиране на фиксиращите скоби към 
тръбопроводи Ф325 и Ф285 и възстановяване на замазките към тръбите и почистване на 
каналите всички се извършва затваряне на всички дренажни люкове на 
водоразпределителните канали. 
Извършва се преразпробиване на нови анкери за закрепване на входящите люкове на 
разпределителните канали и монтаж на четирите люка.  

3.6 МОНТАЖ НА ФИКСИРАЩИ СКОБИ КЪМ ТРЪБОПРОВОДИТЕ Ф325 И 
Ф285 КЪМ ВОДОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИЯ КАНАЛ. УКРЕПВАНЕ. 

 
               Монтират се фиксиращите скоби към разпределителните тръбопроводи Ф325 и 
Ф285 в близост до бетоновия водоразпределителен канал,като закрепващите Г образни 
планки се фиксират към бетоновия канал посредством закрепващи дюбели.По този начин 
се фиксира аксиалното изместване на тръбопровода спрямо бетоновия 
водоразпределителен канал. 
За допълнително фиксиране се монтират и залепват/посредством пълнител/ сектори от 
тръбата  към PVC тръбопровода намиращи се непосредствено до скобата Ф 325.  
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3.7 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НАРУШЕНАТА  УПЛЪТНИТЕЛНА ЗАМАЗКА ОТ 
ТРЪБОПРОВОДИТЕ Ф325 ИЛИ Ф285 КЪМ БЕТОНОВИЯ 
ВОДОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН КАНАЛ.УКРЕПВАНЕ НА ТРЪБОПРОВОДА 
КЪМ ВОДОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИЯ КАНАЛ.  

 
Демонтира се старата нарушена уплътнителна замазка на тръбопроводите Ф325 и Ф285 към 
водоразпределителните канали. Укрепва се тръбата към канала /запълва се фугата 
посредством уплътнително въже/пенополиетиленово въже/.Останалата част от фугата се 
запълва с фугопълнител /уплътнителна маса за фуги на база на еластичен полиуретан с 
висока механическа устойчивост/.  

3.8 ПОДМЯНА КОРОЗИРАЛИ ПОДВЕСКИ/ХАМУТИ /Ф300, Ф250, Ф200, 
Ф150  

             Демонтират се корозиралите опоро подвесни системи/ подвески, хамути /Ф300, 
Ф250,Ф200,Ф150 
Укрепва се тръбопровода в зоната на демонтаж на подвеската.Извършва се изрязване на 
шпилките с електро-механичен трион 220V.Демонтират се старите хамути и се подменят с 
нови неръждаеми.Регулиране на подвската по височина. 
При работата ще се използват следните материали с техните технически характеристики: 
- дюзи водоразпръскващи със сопла от PVC-   тип  RT  240.Резервната  част  се  доставя  от 
Възложителя. 

‐ капкоуловители  PVC (елиминатори) тип A OK 130-37.  Резервната  част  се  доставя  от 
Възложителя. 

- крепеж: клинов дюбел DBZ 6/35 и клинов дюбел DBZ 6/4,5;Втулков анкер HLC 8x 40; 
Резервната част се доставя от Възложителя. 

- водоотражателни листове 1000x2400x3мм от „Дуропласт”. Резервната част се доставя от 
Възложителя. 

- скоби за закрепване на водоотражателните листове. 
- охлаждащ пълнеж  PVC тип „23,5. Доставя се от Възложителя. 

‐ скоби Ф325 .Доставя се от Възложителя 

‐ скоби Ф285 .Доставя се от Възложителя 

‐подвески/хамути/ Ф300,250,200,150. Доставя се от Възложителя 

‐ уплътнително въже/пенополиетиленово въже/ 
- фугопълнител /уплътнителна маса за фуги на база на еластичен полиуретан с висока 
механическа устойчивост/.  

‐Помпа бензинова 2″  ‐комлект с маркучи и смукател‐доставя се от Възложителя 

‐Помпа дизелова 3″  ‐комлект с маркучи и смукател‐доставя се от Възложителя 

‐Помпа електрическа 2 и 3 ″‐ комлект с маркучи и смукател‐доставя се от Възложителя   
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Необходимо оборудване и инстрименти за извършване на ремонтните дейности  по 
Охладителна кула 

-Удължител – 2бр. по 50м  220 V; 
- Удължител – 2бр. по 50м  380 V; 
- Комбинирано преносно табло 380/220 V – 1 бр. 
- Текстилни въжета за повдигане на оросителния пълнеж  Ф 6, Ф8 с товароносимост до 300 
кг. L= ; 
-Макари/или полиспасти/ за повдигане на оросителния пълнеж; 
- Текстилни сапан- до 500 кг- 2м -2бр. ; сапан -3м – до 500 кг-2бр. ; сапан -4м- до 500кг. 
– 2бр. 
- Гаечни ключове/ комплект/ S 10 до  S 41  - 3 комплекта. 
- Изправни шлосерски инструменти – чук шлосерски -0,5кг -3бр; чук шлосерски -250 гр. -
6бр.; клещи -5 бр  ;  
-Ударно -пробивна дрелка с обхват на патронника до 13мм-1бр.; 
-Електромеханичен трион-1 бр.; 
-Ъглошлайф с диаметър  на диска Ф230   - 1800 W -2бр.; 
- Винтоверт електрически -ударен – с накрайници  S  10, S 13, 
- пожарогасирел воден-1бр.; 
- пожарогасител прахов - 9кг.-1бр.; 
- безазбестово одело - 2бр.; 
 
Изпълнителят представя детайлен график с човешки ресурси за всяка обособена позиция при 
 средения  ремонт на Охладителна кула 1.Графика с човешки ресурси включва и подготвителното 
време,когато  се извършва сглобяване на отделните оросителни блокове ‐ 3132 броя.Детайлния 
график включва  съгласно определеното за това време представяне на работата за извършване  с 
необходимия ресурс/хора/ по дни и часове. 
Графиците трябва да бъдат два броя.Единия за времето на подготвителните монтажни дейности 
по подготовка на блоковете оросителен пълнеж за времето от 29.05.2018 г до 16.06.2018 г. 
Другия график да включва времето за ремонта на охладителна кула 1   от    17.06.2018г    до        
04.07.2018 г. с детайлен график по време с човешки ресурси за всяка обособена позиция от 
количествената сметка. 

Опция: 

 При добро изпълнение  на договора Възложителя може да активира опция за 
повторение на доставките и услугите от техническата спецификация. Максималния срок 
на договора с включени опции е 2 години. 

Всички фази и описаната последователност на работа следва да се считат за условни т.е че те 
могат  да  не  обхващат/описват  напълно  това,  което  е  необходимо  за  добиване  на  пълна 
представа относно обхвата на работа. В допълнение към това е необходимо, Изпълнителя да 
вземе под внимание всичко необходимо за изпълнение на изискванията като работи, услуги 
и инструменти. 

4. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
За  отвеждане  на  нископотенциалната  топлина  от  кондензаторите  на  турбините  са 
инсталирани 2  охладителни  кули  с  естествена  вентилация  тип  “Хамон”,  с  височина 115  м. 
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Тяговите им комини са от железобетон във форма на ротационен хиперболоид. Долната част 
на охладителната кула представлява железобетонен басейн, който служи като резервоар за 
охладената вода. 

Железобетонният  кожух  се  подпира  от  система  наклонени  колони,  която  образува 
всмукващите отвори между басейна и кожуха на тяговия комин. Самата технологична част е 
разположена в долната част на тяговия комин върху железобетонна поставка. 

През  задвижките  ЦВ‐9А  и  ЦВ‐9Б  със  сечение  ДУ  2200  мм  водата  постъпва  в  стояците  на 
Охладителни  кули №  1  и №  2,  където  се  издига  на  височина  12  м  и  оттам  през  четири 
водоразпределителни канала под налягане, водата се подава към разпределителните тръби 
със сечение DN 300, 250, 200 и 150 mm. В долната част на разпределителните тръби(PVC) на 
определени  разстояния  по  оста  са  монтирани  разпръскващи  дюзи  тип  RT  240  които 
равномерно разпръскват водата върху охлаждащия пълнеж и под формата на дъжд се стича 
във ваните на кулите.  

Охлаждащият пълнеж е съставен от блокове от PVC тип „23,5“, на два реда с обща височина 
1,0 m.  Този  охлаждащ  пълнеж  покрива  цялата  площ  на  основата  на  кулата.  Охлаждащият 
пълнеж се държи от дървени носачи, които са поставени на същствуващите железобетонни 
носачи на  охладителната система. 

Водоразпределителните  тръбопроводи  са  свързани  към  съществуващите  железобетонни 
улеи  под  наляане.  В  полето  тези  тръби  са  окачени  под  железобетонните  носачи  на 
елиминаторите с помощта на стоманени профили. 

Капкоуловителите(PVC  елиминатори)  тип  A  OK  130‐37  са  закрепени  на  съществуващите 
железобетонни  носачи  над  разпределението  на  водата  с  помощта  на  вложени  дървени 
носачи. 

В  смукателния  отвор  на  височина  3,5  м  на  охладителни  кули  са  вградени  стоманени 
поцинкови мрежи, които ще образуват през зимата “ледена стена”.По този начин ще намалят 
с около 40% площта на смукателния отвор и пропорционално ще намалят количеството на 
засмуквания зимен въздух. По този начин се получава предпазване на охлаждащия пълнеж от 
замръзване на охлажданата вода по стените на същия и предотратяване от евентуалното му 
разрушаване.При  продъжителни  температури  движещи  се  около  ‐15  до  –  20  ˚C  най 
ефективното  зимно мероприятие  се  явява  експлоатацията  само  на  една  кула  претоварена 
хидравлично и топлинно. 

От колектор “А” през задвижка ЦВ‐10 водата може да постъпва направо в басейна на кулите, 
когато  температурата  на  охладената  вода  в  басейна  спадне  под  120  С.  Всеки  от  сливните 
тръбопроводи А и Б отива към двете Охладителни кули № 1 и № 2   има дренажи водещи в 
преливната  шахта на ПППСт. 

Ваната има преливник и изпускател отвеждащ водата в дъждовна канализация 

С цел ограничаване  солесъдържанието на циркулационната вода  сливните циркулационни 
колектори А и Б имат продувки през задвижки в обща шахта към “смивна шахта”. 

Технически параметри:  

 Охладителната кула е с естествена вентилация тип “Хамон”, височина 115 m 

Основни размери: височина на тяговия комин                  115 m 
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вътрешен диаметър на нивото на охлаждащия пълнеж    87,4 m 

диаметър на сборния басейн          96 m и височина 2,20 м 

Горния ръб на ваната се приема за кота “0”(нула) метра на ваната и надморска  височина 
                                   130 м 

висичина на входния засмукващ отвор                   8,4 m 

входяща площ на засмуквания въздух                 806 m2  

активна челна площ на охлаждащия пълнеж              5 520 m 

диаметър на кулата в най‐тясната част      55,20 м и кота 92,00 м 

диаметър на кулата в най‐горната част      58,41 м и кота 115,00 м 

Охлаждането на циркулационната вода в охладителни кули се извършва чрез: 

а) конвекция; б) изпарение; 

В  зависимост  от  влажността  и  температурата  на  околния  въздух  преобладава  единия  или 
другия вид  топлообмен.Частта над оросителното устройство играе роля на комин  (създава 
тяга) за отвеждане на затопления  и влажен въздух,както и на водните пари в атмосферата.В 
охладителни  кули  се  изпарява  голямо  количество  вода,което  е  приблизително  равно  на 
количеството пара,постъпващо в кондензаторите на турбините.Вследствие на това изпарение 
солесъдържанието на водата се увеличава и е необходимо да се извършва т.н. продувка от 
циркулационния  кръг,за  да  не  надвиши  това  солесъдържание  определена 
височина.Увеличаването  на  соле‐съдържанието  води  до  отлагане  на  соли  в  тръбите  на 
кондензаторите,  маслоохладителите  и  другите  топлообменни  апарати  работещи  с 
циркулационна  вода.Количеството  на  продувките  може  да  се  намали  значително  чрез 
химическа обработка на водата в циркулационния кръг. В ЦПС е монтиран възел за химическа 
обработка на циркулационната вода, с който  се подават реагенти отдалечаващи границата за 
отлагане  на  соли  и  пречещи  на  развитието  на  водорасли  и  микроорганизми  в  нея:  солна 
киселина и меден сулфат. 
 

Топлинни технически данни  

За гарантиране производтелността на охладителни кули се предполагат следните условия за 
работа:  

Pb  =  994,2 mbar ;Gw = 57 500 m3/час;Δ t = 8,6 ˚C;ts  = 18,5 ˚C;φ  =  85 %;tm = 16,85 ˚C; 

tw2 = 27 ˚C. 

Общата повърхност на оросителното устройство на охладителната кула е 5677 м2. Плътността 
на дъжда е 10 т/м2. 

При промяна влажността на околния въздух, както и количеството вода постъпващо в 
кулата се изменя и охлаждащия ефект на кулата. Температурата на охладената 
циркулационна вода зависи главно от температурата на околния въздух. 
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5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ 

5.1 ИЗПЪЛНИТЕЛ 
Изпълнителя трябва да отговаря на Българските нормативни закони и разпоредби или други 
наредби. 
В случай на нарушение на закона или неспазване на наредби, Собственика има правото да 
откаже на нарушителите престой на обекта като не отговаря за възникнали от това загуби. 
Това право ще бъде стриктно прилагано.   
Изпълнителя следва да представи и води необходимата документация, съгласно 
гореупоменатите наредби.   
В случай, че Изпълнителя наема подизпълнители при изпълнение на работата, то следва да 
е ясно, че задължение на Изпълнителя е да осигури, че подизпълнителите са запознати с и 
отговарят на наредбите във всяко едно отношение.   
След въвеждане на обекта в експлоатация, достъпа до него се осъществява съгласно 
системата за издаване на наряди на Собственика. За достъп на Изпълнителя до 
експлоатационните зони с цел изпълнение на възложените работи по договора е 
необходимо Собственика да има писмено разрешение за това.  
С цел запознаване с обекта и същността на работите, които ще се извършват, преди 
възлагането на поръчката, Изпълнителя прави съвместна проверка със Собственика. По 
време на инспекцията се уточняват всички неясноти по отношение на количествата, 
времето за изпълнение и въпроси, свързани с опазването на околната среда и здравето и 
безопасността при работа, както и всичко необходимо за подробното запознаване на 
Изпълнителя с работата.  
Изпълнителя носи отговорност чрез налагане на санкции и глоби за всички причинени 
щети, некачествен монтаж и неизпълнение на задължения, а също и за компенсация на ТЕЦ 
КонтурГлобал Марица Изток 3 съобразно клаузите, заложени в договора за възлагане. 
       ‐Изпълнителя  да  притежава  опит  като  главен  изпълнител  по  договори  с  предмет  на 
дейност: ,,Ремонт на Охладителни кули” , като през последните 3 години е имал поне един 
такъв договор  и е участвал по ремонт на охладителни кули. Изпълнителя да представи поне 
една    референция  за  добре  свършена  работа  с  предмет  на    дейност  ,,Ремонт  на 
Охладителни кули“. 

       ‐Изпълнителят  е  длъжен  да  осигури    персонал  с  необходимата  квалификация  по 
,,Ремонт на охладителни кули“и опит минимум 3  години    в    извършване на ремонтните 
дейности  по  ремонт  на  охладителни  кули,чрез  прилагане  на  поименен  списък  на 
квалифицирания персонал с отработен стаж  в фирмата. 

        ‐През периода на ремонта да се извърши подробен оглед, смяна или възстановяване 
на всички дефектирали детайли. 
  ‐ Изпълнителят извършва дефектовка съвместно с Възложителя, при предварително 
уточнен график между двете страни.Окончателното  количество на ремонтните работи, 
вложените материали и резервни части се уточняват след дефектовката в писмен 
вид,подписан от двете страни,като този протокол служи за официален документ при 
формирането на крайната цена на ремонта. 
  ‐ Изпълнителят носи пълна отговорност и заплаща всички щети причинени поради 
некачествен ремонт. 
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  ‐ Транспорт на необходимите хора, материали и оборудване до централата и на 
територията и. 
   ‐ Да осигури на работниците лични предпазни средства за работа в съответсвие с 
приетите нормативи за съответното работно място в Контур Глобал. 
  ‐ Сортиране и предаването на отпадъците и използваните материали на определените 
депа за тяхното съхранение и рециклиране, почистване на района.  
        ‐Да осигури необходимите инструменти и оборудване за извършване на работата. 

        ‐Да  осигури  необходимите  спомагателни  консумативи  за  извършване  на  работата 
(почистващи  препарати,  конци  и  парцали,  абразивни  материали)  както  и  ползваните  при 
заваръчни и демонтажни работи технически газове (ацетилен, кислород, аргон и др.) 
        ‐Да  осигури  транспортирането  до  и  от  работната  площадка  на  собствения  персонал, 
инструменти, оборудване и консумативи. 
        ‐Да ползва при работа стандартни, изправни инструменти. 
         ‐Изпълнителят поема грижата да оборудва работната площадка с временни ограждения 
за гарантиране на безопасността. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се  задължава  да  извърши  работите,  предмет  на  тази  техническа 
спецификация  в  договорените  с  ВЪЗЛИЖИТЕЛЯ  срокове  и  да  извърши  качествено 
възложената  му  работа,  при  спазване  на  всички  проектни  и  нормативни  изисквания  за 
изпълнението им . 

Изпълнителят е длъжен да състави и представи на възложителя всички необходими 

документи, потвърждаващи качеството на доставеното оборудване, изпълнените работи ако 
саналице,  включително  ,  но  не  само  актове,  протоколи,  сертификати,  декларации  за 
съответствие,разрешителни,  сертификати  за  приемане  на  изпълнение,  сертификати  от 
изпитване  и  всякакви  другидокументи  изискани  от  Възложителя  в  съответствие  с 
изискванията на приложимото право. 

Изпълнителят назначава отговорници за ремонт ,които да управляват и контролират 

изпълнението на работите предмет на тази техническа спецификация. Представителите на 

Изпълнителя са длъжни да присъстват на обектите . Указанията и нарежданията, дадени от 

представителя на Възложителя на представителя на Изпълнителя, ще се считат за дадени на 

Изпълнителя. 

Възложителят си запазва правото да уведоми Изпълнителя, че има възражения относно 

представител или служител/и на Изпълнителя, ангажирани с изпълнението на работата, които 
според  обоснованото  мнение  на  Възложителя  е/са  неподходящи  ,  некомпетентни  или 
небрежни. Изпълнителя следва да отстрани подобно лице от обекта. 

При подписването на договор , Изпълнителят представя диаграма с организационната си 

структура.При  промяна  на  лицата  ,  представляващи  Изпълнителя,  същият  уведомява 
Възложителя в своевременно. 

При необходимост, Изпълнителя ще обезпечи работа на удължено работно време и/или 

режим  на  смени  без  да  променя  цената,  както  и  ще  осигури  увеличаване  броя  на 
представителите,които адекватно да управляват и контролират изпълнението на работите. 
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Възникнали спорове по отношение качеството и/или количеството на извършваните работи, 
както и предявени претенции между страните не са основание за спиране изпълнението на 
работите от страна 

на Изпълнителя. 

Изпълнителят носи цялата отговорност за правилното, сигурно и безопасно изпълнение на 

всички  работи  предмет  на  тази  техническа  спецификация,  като  с  цел  осигуряването  на 
безопасни  и  здравословни  условия  на  труд,  страните  подписват  отделно  споразумение, 
представляващо неразделна част от Договора. 

Възложителят или всяко упълномощено от него лице, ще има право на достъп по всяко време 

до извършваните работи с цел контрол, а Изпълнителят ще предостави право на такъв достъп. 

Никаква работа няма да бъде приключвана преди одобрението на Възложителя или негов 

представител, като Изпълнителят е длъжен да предостави пълната възможност да се провери 
и измери всяка работа преди да бъде приключена. 

Изпълнителят  е  длъжен  да  извести  надлежно  Възложителя,  когато  такива  работи  са  в 
достатъчна  степен  на  готовност  за  проверка,  при  което  Възложителят  своевременно  ще 
предприеме необходимото за тази проверка и измерване . 

При неспазване на горепосочените задължения, Изпълнителят е длъжен да разкрива всяка 
част или части от работите , съгласно издадените за всеки конкретен случай разпореждания 
на  Възложителя  и ще  възстановява  и  поправя  тази  част  или  части  до  удовлетворяване  на 
изискванията на Възложителя. 

Изпълнителят  е  уведомен  и  е  наясно  с  факта,  че  на  обектите  предмет  на  тази  техническа 
спецификация ще работят и други изпълнители. Изпълнителят при никакви обстоятелства не 
трябва  да  пречи  или  по  друг  начин  да  възпрепятства  изпълнението  на  договорните 
задължения на другите изпълнители. 

Изпълнителят трябва да планира работата си в детайли така , че да избегне намеса 

спрямо други изпълнители. Възложителят няма да признава каквито и да било искове във 
връзка с тази клауза и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се отклонява от времевия график. 

При изпълнение на възложените работи, Изпълнителят се задължава за своя сметка да спазва 

всички условия на тази техническа спецификация и приложенията към нея, както и правилата 
по  техническа  безопасност,  хигиена  на  труда,  противопожарна  безопасност  и  опазване  на 
околната  среда  и  всички  изисквания  на  Възложителя,  непротиворечащи  на  действащи 
нормативни документи. 

Представители  на  Възложителя  ще  могат  да  проверяват  спазването  на  правилата  за 
безопасност  по  всяко  време.  Представители  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  имат  право  да  дадат 
предписания за коригиране на организацията на работа, за спиране на работа при установено 
нарушение,  да  налагат  глоби  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,както  и  да  отстранят  незабавно  от  обекта 
служители  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  които  са  в  нарушение.  Всички  възникнали  разходи  или 
забавяне,  които  са  резултат  от  неспазване  на  правилата  за  безопасност  са  за  сметка  на 
Изпълнителя. 
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Изпълнителят се задължава да извърши за своя сметка всички работи по отстраняване на 

допуснати грешки, несъответствия, недостатъци и други, констатирани от Възложителя през 
време на извършване на работите, както и всички появили се недостатъци и дефекти през 
гаранционния срок. 

Възложителят определя срок за отстраняване на всички  грешки, недостатъци, дефекти и 
други. 

Изпълнителя се задължава да използва получената в хода на изпълнението на този Договор 

информация, само за цели, свързани с предмета на Договора и да не я разгласява пред трети 
лица без оторизация от Възложителя. 

Изпълнителят отговаря за разделното събиране и извозване на отпадъците свързани с 

изпълнението на Работите включени в техническа спецификация. В тази връзка не могат да 
бъдат предявявани претенции за поемане на допълнителни разходи. 

Към момента на отправено съобщение за завършване на работите, всички отпадъци трябва 
да са отстранени и извозени от изпълнителя. 

Изпълнителят се задължава да допуска само лица, на които е издадено разрешение за достъп. 

Във връзка с издаването на разрешение за достъп, Изпълнителят се задължава да предостави 
списък на лицата, както и всички изискуеми документи за достъп до обекти със стратегическо 
значение на националната сигурност. 

При прекратяване на Договора , независимо поради каква причина е настъпило, Изпълнителят 

се задължава да върне цялата документация или материали, съдържащи конфиденциална 

информация,  получена  от  Възложителя  или  такива  създадени  в  хода  на  изпълнение  на 
Договора, освен ако Възложителят е дал съгласие за задържането им. 

   Изпълнителя  следва  да  представи  и  води  необходимата  документация,  съгласно 
гореупоменатите наредби.   

В  случай,  че  Изпълнителя  наема  подизпълнители  при  изпълнение  на  работата,  то 
следва  да  е  ясно,  че  задължение  на  Изпълнителя  е  да  осигури,  че  подизпълнителите  са 
запознати с и отговарят на наредбите във всяко едно отношение.   

След въвеждане на обекта в експлоатация, достъпа до него се осъществява съгласно 
системата  за  издаване  на  наряди  на  Собственика.  За  достъп  на  Изпълнителя  до 
експлоатационните зони с цел изпълнение на възложените работи по договора е необходимо 
Собственика да има писмено разрешение за това.  

С цел запознаване с обекта и същността на работите, които ще се извършват, преди 
възлагането  на  поръчката,  Изпълнителя  прави  съвместна  проверка  със  Възложителя..  По 
време на инспекцията се уточняват всички неясноти по отношение на количествата, времето 
за  изпълнение  и  въпроси,  свързани  с  опазването  на  околната  среда  и  здравето  и 
безопасността  при  работа,  както  и  всичко  необходимо  за  подробното  запознаване  на 
Изпълнителя с работата.  

Изпълнителя носи отговорност чрез налагане на санкции и глоби за всички причинени 
щети, некачествен монтаж и неизпълнение на задължения, а също и за компенсация на ТЕЦ 
КонтурГлобал Марица Изток 3 съобразно клаузите, заложени в договора за възлагане. 
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Изпълнителя    е  длъжен  да  предостави  на  Възложителя  списък  с  ръководния  персонал, 
който ще има право да: 

 Присъства на оперативките за ремонт на Блоковете и да получава протоколите от тях; 

 Да  подписва  дефектовачните  листове(РДОП‐  Регистър  за  дейности  по  основна 
поддръжка) 

на ремонтираните съоръжения; 

  Да попълва и подписва ремонтни формуляри на съоръженията; 
  Да подписва заявките за предремонтните изпитания на ремонтираните съоръжения; 
 Да контактува с отговорниците по ремонта на Блоковете за решаване на възникнали 

 проблеми във връзка с ремонтната програма 

  При ремонт на съоръженията по охладителна кула 1 ‐  
       се  изпълнява  обема  от  дейности  от  количествената  сметка  00PAB00‐  PC404,  съгласно 

дефектовачните листове(РДОП) 

 Начина на ремонт на съоръженията се задава от представител на КГОБ (оговорници по 

ремонта) и се спазва от Изпълнителя. 

При извършване на зададени по количествена сметка ремонт/подмяна се има в предвид: 

съоръжението се разглобява до степен която позволява да се установи неговата годност за 

продължителна работа.Отделните части се почистват и измерват. Проверява се годноста 
на отделните съставни части. Установените като негодни части и уплътнения се подменят 
с нови.Следва затваряне на съоръжението и провеждане на функционални проби за да 
се установи качеството на ремонта. 

         ‐Почистване: 

По време на изпълнение   на работите,Изпълнителя трябва да подържа обекта в 

чисто  и  подредено  състояние,да  отстранява  всякакви  отпадъчни  материали, 

включително излязло от употреба оборудване или материали,които се генерират 

в  резултат  на  неговата  дейност,до  удовлетворяване  на  изискванията  на 

Собственика.При  завършване  на  работите  обекта  да  бъде  предаден  в  чисто  и 

подредено състояние,удовлетворяващо Собственика. 

Изпълнителя трябва да осигури транспорта на отпадъчните материали, генерирани 

от  неговата  дейност,посредством  подходящи  средства,отговарящи  на  местните 

разпоредби.Изпълнителя трябва да осигури депонирането на тези материали на 

места, съгласувани със Собственика. 

Изпълнителят  трябва  да  знае  и  запознае  своя  персонал  ,че  централата  е 

сертифицирана  по      ISO14001  /    за  управление  на  отпадъци  и    разделното  им 

събиране / и трябва стриктно да спазва тази процедура. 
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Изпълнителя следва да знае, че всички метални отпадъци (скрап) са собственост 

на централата, като изпълнителя е отговорен за тяхното незабавно отстраняване и 

транспортиране до определените за целта места на обекта.  

Изпълнителя  отговаря  за  отстранването  и  транспортирането  на  всякакви  „други 
отпадъчни  материали”  до  местата  в  границите  на  обекта,  определени  от 
Собственика. 

       ‐След приключване на работата представя протокол за количеството извършени дейности 
съгласно  описаните  точки  от  обема  дейности  на  техническата  спецификация,  който  се 
подписва двустранно от Изпълнителя и Възложителя. 
       ‐По време на работа да спазва правилата по Наредбата за техническа експлоатация на ТЕЦ, 
наредбата за противопожарна охрана и всички останали наредби, правилници и инструкции, 
валидни на територията на "Контур Глобал Марица Изток". 

        ‐Работниците да бъдат изпитани по правилника за безопасна работа по неелектрически 
уредби в ТЕЦ (ПБРНЕУЕТФЦТПМХТС). 
        ‐На  работниците  да  бъде  проведен  начален  инструктаж  в  КГОБ,  на  работното място  и 
извънреден инструктаж във връзка с настоящата работа. 

        ‐Работниците  да  бъдат  оборудвани  с  лични  предпазни  средства  –  каски,    ръкавици, 
подходящо облекло, защитни обувки с метални бомбета, защитни очила,защитни средства за 
ушите. 
         ‐Изпълнителят  е  длъжен  да  организира  работния  си  процес  и  разпределението  на 
ресурсите  си  гъвкаво  и  съгласувано  с  "Контур  Глобал  Оперейшънс  България",  с  цел 
оптимизация на работния процес и преодоляване на възникнали непредвидени трудности и 
промени в графика. 
         ‐Изпълнителят  е  длъжен  да  спазва  Процедурата  за  управление  на  договорите, 
установена в "Контур Глобал Оперейшънс България ". 

        ‐Собственика  има  въведена  охранителна  система  на  обекта.  Всички  работници, 
назначени  на  обекта  трябва  да  имат  пропуски,  издадени  от  Собственика  с  цел  достъп  до 
централата.  Ръководителите  от  страна  на  Изпълнителя  са  отговорни  за  това  неговите 
работници да спазват правилата техника на безопасност и  сигурност.Да се спазват правилата 
по  противопожарна  безопастност.Да  се  спазва  изпълнението  на  наредбата  по  разделно 
събиране и изхвърляне на отпадъци.Изпълнителя се задължава да осигури лични предпазни 
средства  на  своя  персонал.  Изпълнителя  трябва  да  осигури  поне  едно  лице  измежду 
персонала на  обекта,  което да  бъде обучено  за  оказване на  първа  помощ и  боравене  със 
средства за оказване на такава в работно време. 

         ‐Изпълнителят да разполага с необходимата техника и механизация за изпълнение на 
ремонтните дейности качествено и в определения срок посочен от Възложителя. 

5.1.1 Дейности 
В обхвата на работа на Изпълнителя се включват следните дейности: 
Изброените  в  спецификацията  отделни  видове  дейности,работни  фази  и  тяхната 
последователност  са  индикативни.Необходимите  ремонтни  работи  се  изпълняват 
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прецизно,дори и отделните дейности да не са описани подробно и изчерпателно в настоящия 
обем. 
Подмяната на детайлите се извършва в съответствие с тяхното фактическо състояние,а не в 
принудителен вид. 

- РЕВИЗИЯ ДЮЗИ ВОДОРАЗПРЪСКВАЩИ СЪС СОПЛА 

 Извършва се пълен обход и ревизия на всички дюзи за отсъствие и счупване на целостта 
на дюзата със соплата. 

- РЕМОНТ/ПОДМЯНА/ ДЮЗИ ВОДОРАЗПРЪСКВАЩИ СЪС СОПЛА 

Извършва се демонтиране на дефектиралата водоразпръскваща дюза със сопла и се 
монтира новата дюза.Извършва се разделно събиране на дефектиралите водоразпръскващи 
дюзи. 

- ДЕМОНТАЖ,РЕВИЗИЯ,ПРЕНАРЕЖДАНЕ И МОНТАЖ НА  КАПКОУЛОВИТЕЛИ  PVC (ЕЛИМИНАТОРИ) 
ТИП A OK 130‐37     

                      Демонтират се капкоуловителите от двете страни на водоразпределителните 
канали връзка с достъпа до дюзи водоразпръскващи със сопла а,също така и над местата 
за подмяна на стария замърсен охлаждащ пълнеж. 

             Ревизират се капкоуловителите /при наличие на счупени се подменят/ и след това 
пренаредени се монтират върху гредите съответно след монтажа на новия охлаждащ 
пълнеж и след монтажа на фиксиращите скоби към тръбопроводите Ф325 и Ф285 и 
водоразпределителните канали. 
        -   ДЕМОНТАЖ НА ДЕФЕКТИРАЛ И ЗАМЪРСЕН ОРОСИТЕЛЕН ПЪЛНЕЖ И МОНТАЖ НА НОВИЯ ОХЛАЖДАЩ 

ПЪЛНЕЖ  PVC ТИП „23,5.  
Извършва се демонтаж на стария замърсен/дефектирал/ оросителен пълнеж и се монтира  
новия оросителен пълнеж.В дейността се включват подготвителните дейности   по 
транспортиране на листовете нов оросителен пълнеж и свързващите скрепителни елементи 
на всички пакети от складово стопанство до Охладителната кула. 

Изпълнителя извършва дейността със собствен транаспорт. 

Необходимо е сглобяване на новите пакети оросителен пълнеж  от общо количество 1500 М3 

Работата трябва да се извършва в близост до охладителната кула 1,като началото е не по-
късно от 29.05.2018г. Подготвя се на място по височина,ширина и дължина пълнеж от нови 
листове с 0,399 m x 0,5 m x 2,4 m. 
Всеки пакет се заготвя от 17 броя листа и съответния брой комплекти свързващи елементи. 

-ДРЕНИРАНЕ НА ВОДОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ КАНАЛИ   
 Демонтират се люковете на разпределителните канали.Прави се оглед на 
разпределителните канали.Демонтират се изходящите люкове на разпределителните 
канали.Дренирането се осъществява от бензинова помпа 2″/дизелова помпа 3″/ и 

електрическа помпа 2″ монтирани на нивото на разпределителните канали,смукателите са 
монтирани във стояка на охладителната кула.След монтиране на фиксиращите скоби към 
тръбопроводи Ф325 и Ф285 и възстановяване на замазките към тръбите и почистване на 
каналите всички се извършва затваряне на всички дренажни люкове на 
водоразпределителните канали. 
Извършва се преразпробиване на нови анкери за закрепване на входящите люкове на 
разпределителните канали и монтаж на четирите люка 
          ‐  МОНТАЖ  НА  ФИКСИРАЩИ  СКОБИ  КЪМ  ТРЪБОПРОВОДИТЕ  Ф325  и  Ф285  КЪМ 
ВОДОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИЯ КАНАЛ.УКРЕПВАНЕ. 



 

 
 

ТЕЦ КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА 
ИЗТОК 3 АД 

Ремонт на Охладителна кула 1  

Документ no. 
 

00PAB01-PB404 

Техническa спецификация 
Рев. 01   2017 

Страница 
 18 от 

 30 

 

Този документ е собственост на Контур Глобал Марица Изток 3 България. Строго забранено е възпроизвеждането на документа 
цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие. 
This document is property of Contour Global Maritza East 3 Bulgaria. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in 
part, and to provide to others any related information without the previous written consent. 

               Монтират се фиксиращите скоби към разпределителните тръбопроводи Ф325 или 
Ф285 в близост до бетоновия водоразпределителен канал,като закрепващите Г образни 
планки се фиксират към бетоновия канал посредством закрепващи дюбели.По този начин 
се фиксира аксиалното изместване на тръбопровода спрямо бетоновия 
водоразпределителен канал. 
За допълнително фиксиране се монтират и залепват/посредством пълнител/ сектори от 
тръбата  към PVC тръбопровода намиращи се непосредствено до скобата Ф 325 или Ф285.              
        - ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НАРУШЕНАТА  УПЛЪТНИТЕЛНА ЗАМАЗКА ОТ ТРЪБОПРОВОДИТЕ Ф325 и Ф285 КЪМ 
БЕТОНОВИЯ ВОДОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН КАНАЛ.УКРЕПВАНЕ НА ТРЪБОПРОВОДА КЪМ ВОДОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИЯ 

КАНАЛ.  
Демонтира се старата нарушена уплътнителна замазка на тръбопроводите Ф325 или Ф285  
към водоразпределителните канали. Укрепва се тръбата към канала /запълва се фугата 
посредством уплътнително въже/пенополиетиленово въже/.Останалата част от фугата се 
запълва с фугопълнител /уплътнителна маса за фуги на база на еластичен полиуретан с 
висока механическа устойчивост/.  

- ПОДМЯНА КОРОЗИРАЛИ ПОДВЕСКИ/ХАМУТИ /Ф300,Ф250,Ф200 
             Демонтират се корозиралите опоро подвесни системи/ подвески, хамути /Ф300, 
Ф250,Ф200,Ф150 

- Укрепва се тръбопровода в зоната на демонтаж на подвеската.Извършва се 
изрязване на шпилките с електро-механичен трион 220V.Демонтират се старите 
хамути и се подменят с нови неръждаеми.Регулиране на подвската по височина 

5.1.2 Работно време  
Изпълнителя може да работи на смени от самото начало на работите, както на непрекъснати 
смени така и в почивни дни (Събота, Неделя, национални празници и т.н) с цел спазване 
на графика за завършване на обекта.  Ремонта ще се осъществи по време на  ремонта на 
Блок 3 от 17.06.2018г.  до 04.07.2018 г. 

  Подготвителните  ремонтни  дейности  по  транспортиране  и  сглобяване  на  новите 
пакети охладителен пълнеж  1500 М3 е необходимо да започнат  от 29.05.2018г. за да бъдат 
готови за подмяна до началото на ремонта на охладителна кула 1. Начало на ремонтните 
дейности от 17.06.2018г. 
В случай на промяна в датата на започване на работата, Изпълнителя ще бъде информиран 
своевременно. Промяната в датата на започване не дава на Изпълнителя права да 
предявява заплащането на допълни разходи. Работа извън установеното работно време се 
допуска, след изпълнение на необходимите допълнителни изисквания на Възложителя 
касаещи достъпа до обекта.   

5.1.3 График за изпълнение 
Преди начало на работите, Изпълнителя следва да представи работен график, в който 
подробно са описани всички дейности. Между страните ще бъде провеждана среща с цел 
мониторинг на прогреса и решаване на критични точки, които ограничават изпълнението 
на работите. 

5.1.4 Почистване 
По време на изпълнение на дейностите, Изпълнителя следва да поддържа обекта чист и 
подреден, да отстранява своевременно всички отпадъчни материали, включително излишно 
и излязло от употреба оборудване, които той генерира, както е изискано и до 
удовлетоврението на Собственика. При завършване на работата обекта трябва да бъде 
предаден чист и подреден до удовлетворението на Собственика.   
Изпълнителя следва да осигури, че всички отпадъци генерирани в резултат на изпълнение 
на работите се транспортират само чрез подходящите за целта превозни средства, 
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отговарящи на местните наредби. Изпълнителя следва да осигури, че всички отпадъци се 
депонират на предварително съгласувани със Собственика места.  
Изпълнителя следва да има в предвид, че всички метални отпадъци са собственост на 
Собственика и Изпълнителя е отговорен за тяхното незабавно отстраняване и 
транспортиране до определените за целта места в централата. Отпадъците, съдържащи 
метал и тези, които не садържат метал следва да се събират разделно.  
Изпълнителя е отговорен за отстраняването и транспортирането на всякакъв друг вид 
отпадъци до зони определени от Собственика в рамките на централата.  

5.1.5 Съоръжения на обекта 
Изпълнителя следва да осигури битови условия на своя персонал, както и този на 
подизпълнителите му, при необходимост, в допълнение към тези, осигурени от 
Собственика.  
В централата има въведена система за сигурност. Собственика издава на целия персонал, 
работещ на обекта карти за достъп и изход от централата. Задължение на ръководните 
представители на Изпълнителя е да осигурят спазването на правилата за безопасност в 
централата. Изпълнителя следва да осигури поне един човек измежду своя персонала на 
обекта, който е обучен да оказва първа медицинска помощ, както и да осигури всички 
основни средства за оказване на такава по време на работните часове на обекта.  

5.1.6 Кетъринг 
На обекта няма осигурени съоръжения за кетъринг. При нужда от такива за своя персонал 
Изпълнителя следва да ги осигури за своя собствена сметка.  

5.1.7 Електрозахранване на обекта  
Захранването, което е налично на обекта е със следните характеристики : 220/380 V 50Hz. 
Изпълнителя трябва да направи постъпки за осигуряване на ел. захранването, необходимо 
за извършване дейностите по Договора. Той заявява необходимата мощност за всяко табло, 
което ще използва, а Възложителя определя точка на присъединяване, която може да 
осигури заявената мощност. Полагането на кабелите и присъединяването им е задължение 
на Изпълнителя. 
Доставката на необходимото електрическо оборудване /табла и захранващи кабели/ е за 
сметка на Изпълнителя и е съобразено с изискванията за безопасна работа на обекта: 

1. Всички използвани табла да са снабдени с дефектно токова защита и 
Евроконтакти. 

2. Използваните удължители и разклонители да са стандартни/снабдени със 
сертификат от производителя/.  

3. Кабелите захранващи таблата да са шлангови и да се полагат по 
съществуващите кабелни канали. 

Временното отпадане на тези захранвания не води до промяна в обхвата на работа. 
Повторното включване на отпаднало захранване става само и единствено от 
експлоатационния персонал на Изпълнителя.  
Освен ако не са дадени други инструкции от страна на собственика, Изпълнителя трябва 
да спазва следните изисквания: 

1. Всички ръчни лампи трябва да бъдат преназначени за работа 25 V напрежение 
като се вземат предпазни мерки всички 25 V системи или апарати да не бъдат 
захранени от системи с по-високо напрежение. 

2. Използването на преносими електрически инструменти или прибори за 
осветление с напрежение над 110 V се разрешава само ако захранващите 
вериги имат подходяща защита към земя/Дефектнотокова защита/. 

3. Електрически печки или открити нагревни повърхности не трябва да се 
използват на обекта. 
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Веднага щом част от или цялата електрическа верига не е необходима повече на 
Изпълнителя за извършване на работа по Договора, той трябва да отсъедини и отстрани 
същата до удовлетворение на Собственика.  
На обекта не трябва да се използва открит огън, кибрит или запалки.  

5.1.8 Захранване със сгъстен въздух 
При необходимост, Изпълнителя трябва да осигури своя собствена система за захранване 
със сгъстен въздух. 

5.1.9 Внасяне или изнасяне на стоково материални ценности 
Внасянето или изнасянето на материали, части, агрегати инструменти, собственост на външни 
фирми  в  договорни  отношения  с  Централата  става  с  “Опис  на  внасяните  и  изнасяните 
материали” –  на материали,  части,  агрегати инструменти,  собственост на  външни фирми в 
договорни отношения с Централата. Описът се изготвя в 2 екземпляра, по един за съответния 
КПП (съхранява се в  отделна папка) и един за фирмата, внасяща имуществото. 

5.1.10 Безопасност 
Работата трябва да се изпълнява в съответствие с Българските наредби за безопасносни и 
здравословни условия на труд, както и тези на обекта, които уреждат общите задължения 
на всички участници в работния процес в ролята си на работодатели, подизпълнители и 
тези, които отговарят за помещенията, където се извършва работата.  
Съществуват рискове, свързани както с обекта, така и с естеството на извършваната работа. 
Някои от тях са постоянни а други периодични или могат да съществуват докато 
Изпълнителя или подизпълнителите извършват своята работа, както и когато обекта е в 
процес на пусково-наладъчни операции.   
Преди започване на работа трябва да се установи местоположението на най-близкия 
телефон, който може да бъде използван в случай на аварийни ситуации а всеки работник 
трябва да знае как да го използва за да потърси помощ.  
Преди начало на работата представител на Контур Глобал ще уведоми Изпълнителя за: 

 Специфични рискове свързани с опазването на околната среда. 
 Рискове, свързани с други дейности, извършващи се в същия район  

При извършване на ремонтните дейности ако в  района има други изпълнители, които ще 
работят по същото време е необходимо да бъдат предприети мерки за минимизиране на 
риска  от злополука .Необходимо е да бъде организирана координационна среща с 
изпълнителите.  
Представителя по здравословни и безопасни условия на труд на Изпълнителя отговаря за 
координацията с представителите по безопасност на другите изпълнители с цел 
предотвратяването на рискове по време на работа, произтичащи както от самия него така 
и от другите изпълнители. Той отговаря също и за своевременната оценка на тези рискове 
и действията, необходими за отстраняването им.  
Отговорника по безопасността на обекта от страна на Изпълнителя ще бъде координиран 
от отговорник по безопасноста на КГОБ, така че рисковете, възникнали по време на 
изпълнение на работите да бъдат своевременно оценени и елиминирани. 
Затова е необходим непрекъснат диалог и взаимовръзка между представителите по 
здравословни и безопасни условия на труд при работа. Нарушаването на правилата за 
безопасност няма да се толерира.  
Преди начало на каквато и да е работа, Изпълнителя трябва да получи наряд за работа, 
съгласно процедурата на Собственика.  
Изпълнителя трябва да представи план за извършване на работите (метод стейтмънт) в 
който се описват организацията на работа, използваните инструменти, мерките за 
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безопасност за недопускане на наранявания и всички необходимо за подробното 
информиране на Мениджъра по безопасност, както и Мениджъра по експлоатация от страна 
на Собственика с цел издаване на наряд за работа.  
Седмични координационни срещи по безопасност ще бъдат водени от Мениджъра по 
здравословни и безопасни условия на труд на Собственика на които трябва да присъства 
представителя по безопасност от страна на Изпълнителя. 

5.1.10.1 Лични предпазни средства 
Преди започване на работа, предпазното оборудване и средствата за оказване на първа 
помощ трябва да бъдат проверени за тяхната изправност. 
Изпълнителя следва да осигури всички ЛПС за извършване на работата. Когато това 
оборудване подлежи на задължителни инспекции, Изпълнителя трябва да има копия на 
доклади от извършена инспекция.  
Когато съществува риск от удавяне, Изпълнителя трябва да осигури спасителни въжета а 
персонала да носи необходимите ЛПС като сбруи и въжета, както и да осигури присъствието 
на спасителен персонал по време на извършване на работата. 
Предпазно работно облекло и ЛПС като каска, очила, прахова маска, предпазни обувки 
трябва да се носят по всяко време на обекта.   
Изпълнителя трябва да спазва по всяко време правилата за безопасност, утвърдени от 
Собственика които включват, но не се ограничават само до такива, свързани с 
безопасността и екплоатацията. 
Когато нивата на висок шум не могат да бъдат намалени при източника, е необходимо 
носенето на защита на слуха т.е при нива на шума над 85 dB(A). При използването на 
защита на слуха, носещите ги трябва да могат да бъдат предупреждавани за наличие на 
други опасности. 

5.1.10.2 Общи правила за безопасност при използване на ръчни инструменти 
Работещите на височина поставят инструментите си в специални чанти или сандъци, за да 
се предотврати падането им. 
Преносимите ел. инструменти трябва да са подходящи за вида на извършваната дейност, 
технически изправни и комплектовани съгласно инструкцията на производителя им, 
използвани правилно, от компетентни за вида на извършваната дейност лица и само по 
предназначение, а също поддържани в добро експлоатационно състояние. 
Класът на изпълнение на ръчните електрически инструменти, преносимите електрически 
лампи и преносимите трансформатори да съответства на средата, в която се използват. Не 
се допуска в среда с повишена опасност за поражение от електрически ток, пожарна и 
взривна опасност, работа с ръчни електрически инструменти, преносими лампи и 
трансформатори, които не са в съответното изпълнение за работната среда. 
Забранена е: 
• работата с нестандартни или неизправни ръчни електрически инструменти, преносими 
електрически  лампи и  преносими трансформатори,  както и  с  такива, които не са 
преминали през периодична проверка; 
• използването на неизправни или нестандартни щепселни съединения и удължители. 
Ръчните електрически инструменти, преносими електрически лампи или преносими 
трансформатори се зачисляват на лица от персонала, които отговарят за съхраняването им. 
Лицата, които работят с електрически инструменти, преносими лампи или трансформатори 
от клас I на защита срещу поражения от електрически ток (със зануляване, защитно 
изключване или защитно заземяване), трябва да притежават първа квалификационна група 
по „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически 
и топлофикационни централи и по електрически мрежи”. 
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В зависимост от характеристиката на работната среда по отношение на опасността за 
поражение от електрически ток, номиналното напрежение на използваните преносими 
лампи трябва да е не по-високо от: 
• за среда с нормална опасност - 42 V; 
• за среда с повишена и особена опасност, включително и извън помещенията - 24 V; 
• в метални резервоари, котли, тунели, кладенци и други - 12 V. 
Допуска се използване на защитно изолирани преносими лампи (от клас II) за номинално 
напрежение 220 V в среда с повишена и особена опасност, ако дължината на захранващия 
кабел не превишава 10 m. 
В зависимост от характеристиката на работната среда по отношение на опасността за 
поражение от  електрически ток  номиналното напрежение на използваните електрически 
инструменти и преносими трансформатори е не по-високо от: 
• за среда с нормална опасност - 220 V за еднофазните и 380 V за трифазните; 
• за среда с повишена и особена опасност, включително и вън от помещения- 42 V; 
• в метални резервоари, котли, тунели, кладенци и други - 24 V. 
Допуска се работа с ръчни електрически инструменти от клас I на защита срещу поражения 
от електрически ток  с номинално напрежение не по-високо от 380 V в помещения с 
повишена и особена опасност и извън помещенията, когато се използва защитно 
изключване или защитно разделяне. 
За електрически инструменти и преносими трансформатори от клас II на защита срещу 
поражения от електрически ток (защитно изолирани) номиналното напрежение може да 
бъде 220 V за еднофазните и 380 V за трифазните независимо от характеристиката на 
средата. 
Преди започване на работа в пожароопасна среда с ръчни електрически инструменти или 
преносими трансформатори, организацията на работа се съгласува с РС ПБЗН с писмено 
разрешение от тези органи - акт за огневи работи. 
Дължината на захранващите кабели на ръчни електрически инструменти се ограничава до 
6 m. Допуска се дължина до  30 m при използване на защитно изключване. Не се разрешава 
дължината на изходящите кабели на трансформатори за защитно разделяне и безопасно 
свръхниско напрежение да превишава 30 m. 
Не се допуска при работа с ръчни и преносими инструменти, лампи и трансформатори 
въздействия върху захранващите им кабели като: прекомерно притискане; прегъване; 
опъване; допиране до нагрети повърхности; подлагане на действието на химични вещества 
и смеси - киселини, основи, масла, бензини и др. 
Забранява се работа с ръчни електрически инструменти, преносими лампи или преносими 
трансформатори във взривоопасна  среда, ако не са в съответното взривозащитно 
изпълнение. 
Забранява се работа с ръчни и преносими електрически инструменти вън от помещенията 
при валеж, освен ако са захранени с напрежение до 12 V. Забранява се също и 
използването им при активна атмосферна (гръмотевична) дейност. 
След приключване на работа или при прекъсване на електрическия ток, инструмента се 
изключва от захранващата мрежа. 
При установяване на неизправност по време на експлоатация, която може да създаде 
опасност за поражения от електрически ток работата веднага се преустановява, изключва 
се захранването и се уведомява прекият ръководител. Уредът се ремонтира или бракува, 
като се предприемат мерки за предотвратяване на експлоатацията му, докато не се приведе 
в съответствие. 
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5.1.10.3 Общи правила за безопасност при монтаж и демонтаж на скеле 
Монтажа и демонтажа на скеле се изисква с цел осигуряване на достъп за ремонт на 
изолацията и/или зидария и всякакви ремонтни дейности по оборудването. Скелетата 
трябва да бъдат изградени съгласно съществуващите стандарти (БДС EN 1004, БДС EN 
12810-1 и 2, БДС EN 12811-1, БДС EN 12812 и БДС EN 1298) от опитни и сертифицирани 
работници в присъствието на специалист (отговорник), който да е запознат изцяло с 
изискванията за безопасна работа на скеле и ползването му. Всички вложени материали 
трябва да са изпитани и маркирани съгласно стандарта. Всяка изградена конструкция от 
скеле трябва да бъде придружена с документ за съответствие и технически параметри за 
допустимо натоварване, срок на годност до следваща проверка и др. Скелетата може да 
бъдат изграждани с елементи от различни типове (фасадни скелета (рамкови), тръбно 
скеле, модулно скеле). Тук трябва да се спомене, че различните типове скеле не може да 
бъдат комбинирани едно с друго в хоризонтална проекция на едно ниво (освен 
укрепването). Трябва да се има в предвид, че скелето е много важна част от поддръжката 
на съоръженията и изграждането и демонтирането му трябва да става за кратко време при 
условия покриващи напълно изискванията на Възложителя за безопасна работа и употреба. 
За подробни описания на монтаж, узаконяване, ползване и демонтаж на скеле, моля 
направете справка с документ 00$$$00-GB404-1. 

Таблица с класове натоварване на тръбни скелета  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Клас 
Означе
‐ние 

Издържливост  Употреба 
U.D.L. 
kN/m2 

Максимален 
брой 

натоварени 
площадки 

Макс. 
дълж. 
на 

клетка 

Макс. 
разст. на 
напречни 
тръби 

Макс.
брой 
на 

талпи 

Клас 
ширина 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

1  1‐3‐0  Мн.  леки 
натоварвания 

Инспек‐
ция, 
боядис‐
ване, 
почиства‐
не 

0,75  Една цяла /0,75/ 
и една /0,35/ 

2,7 м  1200 мм  3  W06 

2  2‐4‐0  Леко 
натоварване 

Шпакло‐
ване, 
стъкло‐
поставяне,
табели 

1,50  Една цяла /1,50/ 
и една /0,75/ 

2,4 м  1200 мм  4  W09 

3  3‐5‐0 

3‐4‐1 

3‐4‐2 

3‐5‐1 

3‐5‐2 

Общи цели  Общи 
строител‐
ни работи 

2,00 
вътреш

ни  

0,75 

Една  цяла  /2,00/ 
и една /1,00/ 

2,1 м  1200 мм  5 

4+1 

4+2 

5+1 

5+2 

W09 

W09 

W12 

W12 

W12 

3  3‐5‐0S 

3‐4‐1S 

3‐4‐2S 

3‐5‐1S 

Общи цели  Общи 
строител‐
ни работи 

2,00 
вътреш

ни  

0,75 

Една  цяла  /2,00/ 
и една /1,00/ 

1,8 м  1200 мм  5 

4+1 

4+2 

5+1 

W09 

W09 

W12 

W12 
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3‐5‐2S  5+2 W12

4  4‐5‐0 

4‐4‐1 

4‐4‐2 

4‐5‐1 

4‐5‐2 

Силно 
натоварване 

Тежки 
строител‐
ни работи 

3,00 
вътреш

ни  

0,75 

Една  цяла  /3,00/ 
и една /1,5/ 

1,8 м  900 мм  5 

4+1 

4+2 

5+1 

5+2 

W09 

W09 

W12 

W12 

W12 

5.1.10.4 Общи правила за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност 
при извършване на огневи работи 

Извършване на огневи работи се започва след издаване на акт за огневи работи. В 
протокола се дава заключение за възможността за извършването на огневи работи. 
Външните изпълнители определят ръководител на огневите работи, който: 
• Осигурява почистване на района от горими материали в  радиус от  5 метра, а от 
леснозапалими и взривопасни материали от 20 метра; 
• Осигурява защитата на горимите предмети, които не могат да се отстранят с подходящи 
негорими прегради; 
• Осигурява необходимите средства за пожарогасене на работното място; 
• Недопуска по време на работа попадането на  искри и разтопен метал върху горими 
материали; 
• При завършване на работата изключва захранването на заваръчните апарати или спира 
подаването на заваръчните газове; 
• Организира прибирането на оборудването; 
• Уведомява издаващият акта и наряда за завършването на работата. 
• При възникване на пожар незабавно преустановява работата, подава сигнал в пожарната 
и организира гасителна дейност с наличните средства. 
Огневите работи могат да започнат само след като ръководителят съвместно с представител 
на звеното от РС ПБЗН упражнят контрол по изпълнение на предвидените мерки за 
осигуряване на пожарната безопасност. По преценка на лице от РС ПБЗН ще се осигури 
готовност на звеното за съдействие при аварийни ситуации. 
За извършване на огневи работи се допускат само квалифицирани лица. Лицата, 
извършващи огневи работи и ръководителите им преминават периодичен инструктаж по 
пожарна безопасност. Преди всяко извършване на огневи работи на лицата, които ги 
извършват, се провежда извънреден инструктаж. 
Инструктажите се извършват от ръководителя на заваръчните и други огневи работи на 
фирмата изпълнител с участието на представител на звеното за пожарна и аварийна 
безопасност. 
При извършване на огневи работи в пожароопасни или взривоопасни места издаващият 
акта уведомява РС ПБЗН и може да изисква осигуряване на дежурство с противопожарен 
автомобил. При извършване на огневи работи в обектите се спазват задължителни 
специфични изисквания,  които се определят в  зависимост от вида на извършваната 
работа, съгласно нормативните изисквания. 

5.1.10.5 Общи правила за безопасност при електродъгово и газопламъчно 
заваряване и рязане 

Работи, свързани с електродъгово и газово-пламъчно заваряване и рязане могат да 
осъществяват само лица, които притежават съответната правоспособност. 
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Електрозаварчиците трябва да имат не по-ниска от втора квалификационна група по 
„Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и 
топлофикационни централи и по електрически мрежи”. 
Допустимо е използването само на изправно оборудване. При констатиране на 
неизправности, работата се преустановява незабавно и се уведомява прекия ръководител. 
Когато се планира извършването на електродъгово и газово-пламъчно заваряване или 
рязане на места, които нямат осигурена вентилация или не са открити площадки; в 
пожароопасни помещения, съгласно направената класификация на помещенията в 
централата, както и на постоянните работни места, определени със заповед на 
работодателя, към издадения наряд за работа се прилага акт за огневи работи, който се 
регистрира в дневник, съгласно приложенията на Наредба І-209 и настоящата инструкция. 
Работните места, на които се извършват работите, задължително се осигуряват с 
пожарогасител. 
Забранено е да се извършват заваръчни работи по метали от работници със  замърсени с 
разтворители или с гориво-смазочни материали, или наситени с кислород облекло, обувки, 
ръкавици и др. Същото важи и за помощниците и намиращите се в непосредствена близост 
до местата на заваряване лица. 
Освен стандартните за работа в централата лични предпазни средства, заварчиците 
задължително използват подходящо работно облекло (престилка, ръкавели, гамаши или 
костюм) за заварчици, изработени от трудно горими материали. 
При ремонт на съдове от лесно запалими материали трябва да се вземат следните предпазни 
мерки: предварително измиване на съдовете с гореща вода или пара, амоняк и др. 
Заваряването се извършва след подсушаване и проветряване. 
Заваръчни работи не се извършват в близост (по-малка от 10 м) до лесно запалими 
материали и течности. Работното място да бъде добре осветено. 
При работи, извършвани на височина или на няколко нива, се вземат мерки срещу падане 
на искри или разтопен метал върху хора или горими материали, намиращи се под мястото 
на заваряване или рязане или се използат противопожарни одеала. 
При  работи, извършвани на височина над 1,5 м, заварчиците и помощниците им ползват 
раменно-бедрен колани. 
При работа в ограничени пространства се спазват и изискванията на OI_2_04_016 „Работа 
в ограничени пространства”. 
При  работа с газово оборудване се спазват изискванията на OI_2_04_022 „Работа с газови 
бутилки”. 

5.1.10.6 Общи правила за безопасност при електродъгово заваряване и рязане 
на метали 

Преди да започне работа, електроженистът е длъжен да подготви работното място (да 
събере и подреди детайлите и отпадъците, пречещи за провеждане на нормална работа, да 
огради работното място с преносими заграждения) и да провери: 
• Заземлението на корпуса на електроженния апарат и свързването на зануляващия 
проводник. 
• Изправността на изолацията на електропроводите и плътността на контактите. 
• Изправността на електродържателя и здравината на изолацията в мястото на 
съединяването на провода в ръчката. 
Монтирането и ремонта на електроженния апарат или агрегат може да се извършват само 
от лица, притежаващи необходимата квалификация. 
Всички намиращи се под напрежение части, особено корпуса на генератора или 
трансформатора и пусковия реостат, трябва да бъдат задължително заземени. Заземяването 
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на подвижните инсталации се извършва преди започване на работа и не трябва да се снема 
до завършването. Заземяването се извършва с помощта на медни проводници, снабдени 
със скоби обезпечаващи сигурен контакт. Задължително трябва да бъде заземен и 
предметът на заваряване. 
Всички проводници трябва да бъдат добре изолирани и сечението им да отговаря на 
допустимия минимум (нормалния ток да се счита като ток на постоянен режим). 
Проводниците от генератора или трансформатора до таблото трябва да бъдат предпазени и 
от механични повреди, а проводниците, които водят от апарата до дръжката на електрода 
и до масата на заварявания предмет, да бъдат кабели, тоест многожилни и меки с гъвкава 
броня. За връзка между електрозаваръчния апарат и електроразпределителното табло не 
се допуска използването на проводници по-дълги от 10 м. 
За подаването на ток до електрода се използват изолирани гъвкави проводници в защитни 
маркучи. При използването на  по-малко гъвкави проводници, те се съединяват с 
електродържателя чрез наставка от гъвкав щлангов проводник или с кабел, дълъг не по-
малко от 3 м. 
Ръкохватката на държателя на електрода трябва да бъде изработена от изолиращ 
огнеупорен материал. 
Електроженните генератори и трансформатори, всички спомагателни прибори и апарати 
към тях, с които се работи на открито, трябва да бъдат в закрито или защитено изпълнение 
с противовлажна изолация. Съоръженията се поставят под навеси от негорим материал. 
За осветление при работа се използват преносими лампи с максимално напрежение 12 V. 
Смяна на електродите трябва да се извършва след изключване на напрежението, като 
използваните остатъци (фасовете) се събират и отстраняват от работните места след 
приключване на работа. 
Преди поставяне и затягане на електрода към държателя, същия трябва да се почисти от 
окис и смазка. 
При провеждане на заваръчни работи във влажни места, електроженистът трябва да се 
намира на сухо, гумено платнище. 
При работа на тесни места (резервоари, котли, цистерни и др.) е необходимо: 
• Да се използва изолационно платнище предотвратяващо докосването на тялото към 
металните повърхности; 
• Да се слага шлем, предпазващ задтилната част на главата от съприкосновение с металните 
повърхности. 
Агрегатите и пусковите апарати се почистват ежедневно след завършване на работа. 
Електроженните съоръжения се ремонтират в зависимост от установените правила и 
срокове за ремонт. 
При електрозаваряване в затворени без вентилация помещения, се отделят вредни за 
здравето азотни окиси, поради което трябва да се осигури принудителна вентилация. 
При всяко отлъчване от работното място, електроженистът е длъжен да изключи 
електрозахранването на заваръчния агрегат. 
При заваряване електроженистът е длъжен да иска предварителна подготовка на ръбовете 
на заваряемите детайли. 
Почистването на шлаката в местата на заваръчния шев да се извършва с защитни очила. 
Не се допуска употребата на защитни очила, изготвени от обикновено стъкло и боядисани. 
При електродъгово заваряване и рязане се използва задължително защитен щит или маска, 
предпазваща цялото лице на работещия. Допустимо е, когато се използва защитен щит да 
не се носи защитна каска, но при приключване на заваръчните работи и веднага след 
сваляне на щита, работещия трябва да сложи защитна каска. 
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Помощник-електрожениста и работниците, работещи в непосредствена близост до мястото 
на заваряване, трябва да бъдат снабдени с предпазни приспособления, както и 
електрожениста (щит или шлем, очила, ръкавици и др.). 
Категорично се забранява: 
• Да се извършва каквато и да е била поправка или ремонт на електрическа инсталация. 
• Да се пипа електрическите проводници и предпазители с голи ръце; 
• Да се снема кожуха и капака на пусковите органи; 
• Включването на прекъсвача, когато на него е поставен надпис: "Не включвай!"; 
• Прокарването на голи и лошо изолирани проводници, както и използването на подсилени 
предпазители с увеличено сечение, които не отговарят на силата на заваръчния ток; 
• Извършването на ремонта на електроженни трансформатори и агрегати под напрежение; 
• Да се работи на открито в дъждовно време или при наличие на гръмотевици; 
• Да се оставя електроженния апарат или агрегат под напрежение след прекъсване на 
работа; 
• Да се извършват електроженови заварки, когато корпусът на генератора или на 
трансформатора и пусковия реостат, а също и предмета на заваряването не са заземени; 
• Да се работи с незаземен проводник; 
• Да се работи без защитни приспособления и очила, а също и при неизправни такива; 
• Да се извършват заварки в съседство с лесно запалителни и огнеопасни материали. 
Разстоянието до тях да бъде най-малко 10 метра; 
• Да се заваряват апарати и инсталации, намиращи се под налягане; 
• Работещият сам да съединява или поправя трансформатора и електроинсталацията; 
• Складирането и съхраняването на газ, бензин и други запалими вещества, в заваръчното 
помещение; 
• Категорично се забранява заваряването на цистерни и други съдове, служещи за 
пренасяне или съхраняване на пожароопасни материали без предварително почистване, 
промиване, подсушаване и проветряване. 

5.1.10.7 Общи правила за безопасност при газово-пламъчното заваряване и 
рязане 

Основните компонентите на оборудването за газово-пламъчно заваряване са следните: 
• Газови битилки с кислород и горивен газ (пропан или ацетилен); 
• Редуцир-вентили, монтирани до спирателния вентил на бутилката; 
• Манометри; 
• Искроуловител, предпазващ бутилката от възпламеняване; 
• Гъвкави маркучи, отвеждащи газовете до горелката; 
• Възвратни клапани, монтирани на горелката, предотвратяващи изтичане на горивен газ в 
кислородната линия и обратно; 
• Горелката, в която горивния газ се смесва с кислорода и се запалва. 
Преди да започне работа, работещият е длъжен да подготви провери изправността на 
всички компонетни и да подготви работното място (да събере и подреди детайлите и 
отпадъците, пречещи за провеждане на нормална работа). Не се допуска започване на 
работа, когато някои от компонентите липсва или е неизправен. Агрегатите се почистват 
ежедневно след завършване на работа. 
Маркучите се разполагат далеч от работното място с цел предотвратяване контакт с 
пламъка, искра, висока температура или нагрята повърхност, за предотвратяване на пожар. 
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При ремонт на съдове или опаковка от различни лесно запалими материали трябва да се 
вземат следните предпазни мерки: предварително измиване на съдовете с гореща вода или 
пара, амоняк и др. Заваряването се извършва след подсушаване и проветряване. 
При газово-пламъчно заваряване и рязане се използват задължително защитни очила от 
заварчика и от неговите помощници (когато има опасност от осветяване). 
Категорично се забранява: 

• Работа с неуплътнени маркучи, вентили или друга част от оборудването или липсващи 
възвратни клапани на горелката и редуцир вентила; 
• Работа с повредени редуцир вентили или счупени стъкла на манометрите; 
• Работа по кислородната част на уредбата с омаслени ръце или инструменти; 
• Работа без необходимите за целта ЛПС. 
• Да се разполагат в непосредственна близост бутилката с работният газ и кислородната 
бутилка. Двете трябва да отстоят една от друга поне на 5 метра разстояние; 
• Да се оставя неизгасена горелка при спиране на работа; 
• Да се държи с ръка заваряваното парче; 
• Употребата на защитни очила, изготвени от обикновено стъкло и боядисани. 
• Заваряването на цистерни и други съдове, служещи за пренасяне или съхраняване на 
пожароопасни материали без предварително почистване, промиване, подсушаване и 
проветряване. 
Работните места се оборудват с уреди, съоръжения и средства за пожарогасене. Видът и 
количеството на уредите, съоръженията и средствата за пожарогасене се определят 
съгласно действащите норми за пожарна безопасност, а разполагането и обозначаването 
им се извършват в съответствие с действащите стандарти. 
Когато работата налага затваряне на отделни участъци от пътищата на територия на ТЕЦ, 
което възпрепятства преминаването на специализираните автомобили, това предварително 
се извършва след предварително съгласуване с РС ПБЗН и Медицинската служба. 
 Декларират се вида и средствата за пожарогасене, които ще бъдат осигурени! 

5.1.10.8 Обезопасяване, табели и предупредителни знаци 
За обезопасяване на работната площадка се използват постоянни или временни ограждения 
(парапети, капаци, мрежи, екрани и  др.), прилагани при шахти, стълби, балкони, 
площадки, мостове, естакади, пешеходни пътеки, стърчащи части и части с остри ръбове и 
краища, движещи се машини и съоръжения, заготовки на материали, пръскащи или 
разливащи се течности, хвърчащи частици, метални стружки, стърготини и др. 
Проходите, подходите и входовете на площадката, които се намират в опасните зони на 
работното оборудване, се осигуряват на не по-малко от 1,0 m извън габарита им с 
устойчиви и стабилни покрития (предпазни подове, козирки и др.) съобразно конкретните 
условия. 
Отворите в строителни и конструктивни елементи (стени, етажни плочи, покриви и др.), 
които създават опасност за падане от височина: 
• се обезопасяват чрез парапети, ограждения или здраво покритие, които да понесат 
съответното натоварване; 
• се означават и/или сигнализират по подходящ начин. 
За временните работни места, вида и количеството на знаци, сигнали и ограждения се 
определя от издаващия наряд. След приключване на работа на временното работно място 
и закриването на наряда всички временни знаци, табели и ограждения трябва да бъдат 
отстранени. 
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5.1.11 Други  
 Предложените цени трябва да включват:  

 Монтажни работи на обекта  
Разходите за монтаж на обекта, включително връзки за комунално-битови нужди както и 
ограждения   

 Транспорт и превоз на материали  
Разходите за транспорт на персонала на Изпълнителя до и от централата, включително 
консумативи. В случай на доставка на материали – транспорта „от-до” складовете за 
съхранение на материалите, извозването на отпадъчни материали до определените за целта 
места.   

 Съхранение 
Временно съхранение на материали и съоръжения в обхвата на Договора, инструменти и 
т.н. 

 Демонтаж и монтаж  
Временния демонтаж на съоръжения, конструкции, системи или части от тях следва да се 
разглежда като част от обхвата на работа. В частност, след демонтаж следва да се монтира 
на ново това което е било демонтирано, предавайки го на Собственика в същото състояние 
в което е било получено от него.   
Състоянието на съоръженията подлежащи на демонтаж следва да се установи чрез 
предварителна съвместна инспекция от двете страни. Съвместна инспекция от двете страни 
следва да се направи и след завършване на работите по обратно монтиране за да се провери 
дали съоръженията са изцяло възстановени. 
В тази точка, ако е налична, е небходимо да се впише, че в случай на повреда или непълно 
възстановяване може да бъде поискана неустойка. 

 Работници 
Услуги, дейности и доставки вкючва също работници необходими за цялостно изпълнение 
на обхвата на работа по Договора.  
       5.2 Собственик 
      5.2.1.Възложителят /собственик/се задължава да осигури нормалното приемане при 
спазване на сроковете,след предварително съгласуване за време и дата с Изпълнителя. 
      5.2.2. Да осигури площадка за настаняване на хората и материалите. 
      5.2.3. Да осигури захранване с напрежение 220V‐50Hz и/или 380V‐50Hz за работните 
нужди на Изпълнителя, при техническа възможност. 
      5.2.4. Да осигури достъп до санитарни възли. 
      5.2.5.Осигурява подаването на техническа вода за работните нужди на  
Изпълнителя, при техническа възможност. 
      5.2.6.Да осигури необходимите резервни части и материали за ремонтната дейност. 
      5.2.7.Експлоатационният персонал извършва изолирането на съоръжението по механична 

и електрическа част преди започване на работата. 

5.1.8 Други 
 Селище на Изпълнителя 

     Собственика ще предоставя на Изпълнителя зони в които той да разположи съоръжения 
като офиси, складове, фургони.  

 Резервни части и консумативи  
  Доставката на  резервните части е задължение на собственика. 
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Всички  консумативи като свредла,карбофлексови шайби,шкурка,почистващи препарати са 
ще бъдат задължение на Изпълнителя. 

 Специални инструменти 
 на Изпълнителя ще бъдат предоставени специални инструменти, кранове, повдигателни 
съоръжения и т.н. В допълнение следва да се запише, че в случай на неразполагаемост 
поради някаква причина, Изпълнителя не може да предявява искане за допълнителни 
разходи и че той следва да си осигури автономни средства в случай на необходимост от 
такива. 
6. ИЗПИТАНИЯ 
    6.1.След окончателният ремонт и почистване  да се извърши пробно включване и 
изпитание в присъствието на представител на Възложителя. 
    6.2.Окончателната  оценка  за  качеството  на  ремонта  за  съоръжението  се  определя  на 
база,след ремонтни изпитания,направени от 72 часови проби в експлоатационни условия и 
подписан протокол между двете страни,съгласно процедурата за управление на договорите 

7. РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ  
 00&&&00-GB404-1 Процедура за изграждане и контрол на скеле. 
 OI_2_04_016 „Работа  в ограничени пространства” 
 OI_2_04_022 „Работа  с  газови бутилки” 
 00&&&00-QK401 “Процедура по заваряване, топлинна обработка и 

безразрушителен контрол на заваръчни съединения на тръбопроводи” 
 Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на 

електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи. 
 Правилник за безопасна работа в и неелектрически уредби на електрически и 

топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически 
съоръжения. 

 Наредба №9 / 09.06.2004 г. за техническа експлоатация на електрически централи 
и мрежи. 

 Процедури на КонтурГлобал Марица изток 3 относно: 
Пропускна система – отдел Отдел ЗБУТ и Сигурност 
Здравословни и безопастни условия на труд – Отдел ЗБУТ и Сигурност 
Екология – Отдел Екология 
Запознаването с тези процедури трябва да стане преди започване на работите в ТЕЦ 
„КонтурГлобал Марица изток 3” в посочените отдели. 

        Cooling Towers 1&2‐0000_OI_PA_0003_Rev1_B 
8. ПРИЛОЖЕНИЯ 
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1. ОБХВАТ НА РАБОТА 
Обхвата на работа включва ремонт на Охладителна кула 2   с естествена вентилация тип 
“Хамон”‐ №2. 

Дейностите, предмет на тази техническа спецификация се класифицират и изпълняват по време на  

средните ремонти на Блок 1 и Блок 2 съгласно планирания и одобрен график за разполагаемост на 
централата. 

Опция: 

 При добро изпълнение  на договора Възложителя може да активира опция за 
повторение на доставките и услугите от техническата спецификация. Максималния срок 
на договора с включени опции е 2 години. 

2. ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛАТА 
Общите проектни и работни характеристики на централата са следните:   
ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3 АД се намира на приблизително 60 км югоизточно от 
гр.Стара Загора, 10 км югоизточно от гр. Гълъбово и 2 км северно от с. Медникарово, в 
област Хасково, близо до открит рудник Трояново 3. 
Референтните стойности на условията на околната среда са: 

 Атмосферно налягане : 1004.5 hPa 
 Външна температура на въздуха (max): 45˚C 
 Външна температура на въздуха (min): -28.5˚C 
 Номинална относителна влажност: 73% 
 Макс. относителна влажност: 100% 
 Мин. относителна влажност: 14% 

 
3. ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА РАБОТАТА 
 
Ремонт на охладителна кула с естествена вентилация тип “Хамон”‐ №2 

Планов ремонт: Плановите ремонти по Турбинно оборудване и спомагателно оборудване  
се извършват по график. 
 Средния ремонт на съоръженията се извършва  всяка година. 
Този вид дейности включват : частично или пълно разглобяване, ремонтиране, 
сглобяване, тестове и пусково‐наладъчни операции по обособен възел или цяло 
съоръжение. 
Съгласно одобреният график за разполагаемост на централата, всяка година се извършват 
един 
основен и три средни ремонта на енергоблоковете в КГМИ 3. 
Максималната продължителност на средния ремонт на блок ОК‐2 е с начало 08.05.2018г. до 
25.05.2018 г. Ремонта на охладителна кула 2 ще се извърши по време на средните ремонти 
на Блок 1 и 2. 
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   По  време  на  средния  ремонт    на  охладителна  кула  2  се  прави  пълно  разглобяване  на 
съоръженията и  възлите  съгласно обема от дейности,  подробен оглед и отстраняване на 
откритите дефекти, замяна или възстановяване на всички износени детайли и възли, ремонт 
на всички дефектирали детайли. 

    Целта  на  средния  ремонт  е  да  се  възстановят/подобрят/  надеждността  и  проектните 
параметри  /производителност,  КПД  и  др.  /  на  Охладителната  кула  в  сравнение  с  преди 
ремонтния период. 

Изпълнителят представя детайлен график с човешки ресурси за всяка обособена позиция 
при средения  ремонт на Охладителна кула 2. 
Всеки участник представя предложение за всяка една обособена позиция , но задължително 
за целия обем. 
Подробно описания на ремонтните операции са в техническа спецификация 00PAB02‐PB405,  
a в  количествената сметка 00PAB02‐PC405 са записани само наименованията на операциите. 
Количествена сметка 00PAB02‐PC405 е неразделна част от тази техническа спезификация. 
Срока за изпълнение на плановия ремонт на ОК‐2  е съгласно ремонтния график на 
централата. 

Срока за изпълнение на плановия ремонт на Охладителна кула 2 е по време на средните 
ремонти на блок 1 и 2  с начало 08.05.2018г. до 25.05.2018г.Продължителност 17 календарни 
дни. 

Подготвителните ремонтни дейности по транспортиране и сглобяване на новите пакети 
охладителен пълнеж  1500 М3 е необходимо да започнат  от 05.04.2018г. за да бъдат готови 
за  подмяна  до  началото  на  ремонта  на  охладителна  кула  2.  Продължителност  по  
подготвителните дейности сглобяване на новите пакето оросителен пълнеж‐ 33 календарни 
дни 

Начало на ремонтните дейности  по дейности по Охладителна кула 2 от 08.05.2018г. 
Изброените  в  спецификацията  отделни  видове  дейности,работни  фази  и  тяхната 
последователност  са  индикативни.Необходимите  ремонтни  работи  се  изпълняват 
прецизно,дори и отделните дейности да не са описани подробно и изчерпателно в настоящия 
обем. 

Подмяната на детайлите се извършва в съответствие с тяхното фактическо състояние,а не в 
принудителен вид. 

3.1 РЕВИЗИЯ ДЮЗИ ВОДОРАЗПРЪСКВАЩИ СЪС СОПЛА 
 Извършва се пълен обход и ревизия и дефектоване на всички дюзи за отсъствие и счупване 
на целостта на дюзата със соплата. 

3.2 РЕМОНТ/ПОДМЯНА/ ДЮЗИ ВОДОРАЗПРЪСКВАЩИ СЪС СОПЛА 
Извършва се демонтиране на дефектиралата водоразпръскваща дюза/може да бъде забита 
с намалено проходно сечение вследствие на пясък или кал/ със сопла и се монтира новата 
дюза.Извършва се разделно събиране на дефектиралите водоразпръскващи дюзи. 
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3.3 ДЕМОНТАЖ,РЕВИЗИЯ,ПРЕНАРЕЖДАНЕ И МОНТАЖ НА  
КАПКОУЛОВИТЕЛИ  PVC (ЕЛИМИНАТОРИ) ТИП A OK 130-37     

                Демонтират се капкоуловителите от двете страни на водоразпределителните канали 
връзка с достъпа до дюзи водоразпръскващи със сопла а,също така и над местата за 
подмяна на стария замърсен охлаждащ пълнеж. 

             Ревизират се капкоуловителите /при наличие на счупени се подменят/ и след това 
пренаредени се монтират върху гредите съответно след монтажа на новия охлаждащ 
пълнеж и след монтажа на фиксиращите скоби към тръбопроводите Ф325 и Ф285 и 
водоразпределителните канали. 

 

3.4 ДЕМОНТАЖ НА ДЕФЕКТИРАЛ И ЗАМЪРСЕН ОРОСИТЕЛЕН ПЪЛНЕЖ И 
МОНТАЖ НА НОВИЯ ОХЛАЖДАЩ ПЪЛНЕЖ  PVC ТИП „23,5. 

  
Извършва се демонтаж на стария замърсен/дефектирал/ оросителен пълнеж и се монтира  
новия оросителен пълнеж.В дейността се включват подготвителните дейности   по 
транспортиране на листовете нов оросителен пълнеж и свързващите скрепителни елементи 
на всички пакети от складово стопанство до Охладителната кула. 

Изпълнителя извършва дейността със собствен транаспорт. 

Необходимо е сглобяване на новите пакети оросителен пълнеж  от общо количество 1500 М3 

Работата трябва да се извършва в близост до охладителната кула 1,като началото е не по-
късно от 29.05.2018г. Подготвя се на място по височина,ширина и дължина пълнеж от нови 
листове с 0,399 m x 0,5 m x 2,4 m. 
Всеки пакет се заготвя от 17 броя листа и съответния брой комплекти свързващи елементи. 

 

 

Спецификация на блокове оросителен пълнеж 23,5 за  количество 3000 m ³ за 
Охладителна кула 1 и 2 

1.Сглобените единици/блоковете/ се сглобяват стандартно от 17 броя формовани листа PVC 
тип,,23,5” с дистанционно свързващи елементи с дължина 47 мм. 

Размерите на една  сглобена единица/блок/ са 0,399m x 0,5 m x 2,4 m  с обем  0,479 m ³ 

За 3000 m  ³  оросителен пълнеж са необходими 6263  броя блокове  със  съответния размер 
0,399 m x 0,5 m x 2,4 m. 

За  една  Охладителна  кула  2  сглобените  единици  са    3131,5  приблизително  3132  броя 
блокове 

2.Необходимите  формовани  листове  с  размери      2,4 m    x  0,5 m  за    6263  броя  сглобени 
единици/блокове/ са: 

Една сглобена единица / блок / 0,399 m x 0,5 m x 2,4 m  съдържа 17 бр. листове. 

6263 броя блокове  x  17 листа = 106 471 листа  

Брой листове за Охладителна кула 2   ‐  53 236 брой листове 
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3.Необходими свързващи елементи : 

3.1. Цели елементи V : 

6263 x 17 x 8 =851 768 елемента общо за ОК 1 и 2 

 

За Охладителна кула 2   ‐ 425 884 броя елементи V    

 

3.2.Крайни елементи ,,м“  поз. VIII   

6263 x 17 =106 471 елемента общо за ОК 1 и 2 

 

За Охладителна кула 2   ‐ 53236 броя елементи VIII 

3.3. Крайни елементи  ,,ж“ поз.IX    

6263 x 17 =106 471 елемента. общо за ОК 1 и 2 

 

За Охладителна кула 2 ‐ 53236 броя елементи IX 

 

Начало  на  окончателно  изолиране  и  спиране  на  охладителна  кула  2  и  започване  на 
ремонтните дейности е не по късно от  08.05.2018г. 

3.5 ДРЕНИРАНЕ НА ВОДОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ 
КАНАЛИ   

 Демонтират се люковете на разпределителните канали.Прави се оглед на 
разпределителните канали.Демонтират се изходящите люкове на разпределителните 
канали.Дренирането се осъществява от бензинова помпа 2″/дизелова помпа 3″/ и 

електрическа помпа 2″ монтирани на нивото на разпределителните канали,смукателите са 
монтирани във стояка на охладителната кула.След монтиране на фиксиращите скоби към 
тръбопроводи Ф325 и Ф285 и възстановяване на замазките към тръбите и почистване на 
каналите всички се извършва затваряне на всички дренажни люкове на 
водоразпределителните канали. 
Извършва се преразпробиване на нови анкери за закрепване на входящите люкове на 
разпределителните канали и монтаж на четирите люка.  

3.6 МОНТАЖ НА ФИКСИРАЩИ СКОБИ КЪМ ТРЪБОПРОВОДИТЕ Ф325 И 
Ф285 КЪМ ВОДОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИЯ КАНАЛ. УКРЕПВАНЕ. 

 
               Монтират се фиксиращите скоби към разпределителните тръбопроводи Ф325 и 
Ф285 в близост до бетоновия водоразпределителен канал,като закрепващите Г образни 
планки се фиксират към бетоновия канал посредством закрепващи дюбели.По този начин 
се фиксира аксиалното изместване на тръбопровода спрямо бетоновия 
водоразпределителен канал. 
За допълнително фиксиране се монтират и залепват/посредством пълнител/ сектори от 
тръбата  към PVC тръбопровода намиращи се непосредствено до скобата Ф 325.  
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3.7 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НАРУШЕНАТА  УПЛЪТНИТЕЛНА ЗАМАЗКА ОТ 
ТРЪБОПРОВОДИТЕ Ф325 ИЛИ Ф285 КЪМ БЕТОНОВИЯ 
ВОДОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН КАНАЛ.УКРЕПВАНЕ НА ТРЪБОПРОВОДА 
КЪМ ВОДОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИЯ КАНАЛ.  

 
Демонтира се старата нарушена уплътнителна замазка на тръбопроводите Ф325 и Ф285 към 
водоразпределителните канали. Укрепва се тръбата към канала /запълва се фугата 
посредством уплътнително въже/пенополиетиленово въже/.Останалата част от фугата се 
запълва с фугопълнител /уплътнителна маса за фуги на база на еластичен полиуретан с 
висока механическа устойчивост/.  

3.8 ПОДМЯНА КОРОЗИРАЛИ ПОДВЕСКИ/ХАМУТИ / Ф300, Ф250, Ф200, 
Ф150 

 
             Демонтират се корозиралите опоро подвесни системи/ подвески, хамути /Ф300, 
Ф250,Ф200,Ф150 
Укрепва се тръбопровода в зоната на демонтаж на подвеската.Извършва се изрязване на 
шпилките с електро-механичен трион 220V.Демонтират се старите хамути и се подменят с 
нови неръждаеми.Регулиране на подвската по височина. 
 
При работата ще се използват следните материали с техните технически характеристики: 
- дюзи водоразпръскващи със сопла от PVC-   тип  RT  240.Резервната  част  се  доставя  от 
Възложителя. 

‐ капкоуловители  PVC (елиминатори) тип A OK 130-37.  Резервната  част  се  доставя  от 
Възложителя. 

- крепеж: клинов дюбел DBZ 6/35 и клинов дюбел DBZ 6/4,5;Втулков анкер HLC 8x 40; 
Резервната част се доставя от Възложителя. 

- водоотражателни листове 1000x2400x3мм от „Дуропласт”. Резервната част се доставя от 
Възложителя. 

- скоби за закрепване на водоотражателните листове. 
- охлаждащ пълнеж  PVC тип „23,5. Доставя се от Възложителя. 

‐ скоби Ф325 .Доставя се от Възложителя 

‐ скоби Ф285 .Доставя се от Възложителя 

‐ подвески/хамути/ Ф300,250,200,150. Доставя се от Възложителя 

‐ уплътнително въже/пенополиетиленово въже/ 
- фугопълнител /уплътнителна маса за фуги на база на еластичен полиуретан с висока 
механическа устойчивост/.  

‐Помпа бензинова 2″  ‐комлект с маркучи и смукател‐доставя се от Възложителя 

‐Помпа дизелова 3″  ‐комлект с маркучи и смукател‐доставя се от Възложителя 

‐Помпа електрическа 2″ и 3″  ‐ комлект с маркучи и смукател‐доставя се от Възложителя   
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Необходимо оборудване и инстрименти за извършване на ремонтните дейности  по 
Охладителна кула 

-Удължител – 2бр. по 50м  220 V; 
- Удължител – 2бр. по 50м  380 V; 
- Комбинирано преносно табло 380/220 V – 1 бр. 
- Текстилни въжета за повдигане на оросителния пълнеж  Ф 6, Ф8 с товароносимост до 300 
кг. L= ; 
-Макари/или полиспасти/ за повдигане на оросителния пълнеж; 
- Текстилни сапан- до 500 кг- 2м -2бр. ; сапан -3м – до 500 кг-2бр. ; сапан -4м- до 500кг. 
– 2бр. 
- Гаечни ключове/ комплект/ S 10 до  S 41  - 3 комплекта. 
- Изправни шлосерски инструменти – чук шлосерски -0,5кг -3бр; чук шлосерски -250 гр. -
6бр.; клещи -5 бр  ;  
-Ударно -пробивна дрелка с обхват на патронника до 13мм-1бр.; 
-Електромеханичен трион-1 бр.; 
-Ъглошлайф с диаметър  на диска Ф230   - 1800 W -2бр.; 
- Винтоверт електрически -ударен – с накрайници  S  10, S 13, 
- пожарогасирел воден-1бр.; 
- пожарогасител прахов - 9кг.-1бр.; 
- безазбестово одело - 2бр.; 
Изпълнителят представя детайлен график с човешки ресурси за всяка обособена позиция при 
 средения  ремонт на Охладителна кула 2.Графика с човешки ресурси включва и подготвителното 
време,когато  се извършва сглобяване на отделните оросителни блокове ‐ 3132 броя.Детайлния 
график включва  съгласно определеното за това време представяне на работата за извършване  с 
необходимия ресурс/хора/ по дни и часове. 
Графиците трябва да бъдат два броя.Единия за времето на подготвителните монтажни дейности 
по подготовка на блоковете оросителен пълнеж за времето от 05.04.2018 г до 08.05.2018 г. 
Другия график да включва времето за ремонта на охладителна кула 2  от    08.05.2018г    до        
25.05.2018 г. с детайлен график по време с човешки ресурси за всяка обособена позиция от 
количествената сметка. 

Опция: 

 При добро изпълнение  на договора Възложителя може да активира опция за 
повторение на доставките и услугите от техническата спецификация. Максималния срок 
на договора с включени опции е 2 години. 

Всички фази и описаната последователност на работа следва да се считат за условни т.е че те 
могат  да  не  обхващат/описват  напълно  това,  което  е  необходимо  за  добиване  на  пълна 
представа относно обхвата на работа. В допълнение към това е необходимо, Изпълнителя да 
вземе под внимание всичко необходимо за изпълнение на изискванията като работи, услуги 
и инструменти. 

4. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
За  отвеждане  на  нископотенциалната  топлина  от  кондензаторите  на  турбините  са 
инсталирани 2  охладителни  кули  с  естествена  вентилация  тип  “Хамон”,  с  височина 115  м. 
Тяговите им комини са от железобетон във форма на ротационен хиперболоид. Долната част 
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на охладителната кула представлява железобетонен басейн, който служи като резервоар за 
охладената вода. 

Железобетонният  кожух  се  подпира  от  система  наклонени  колони,  която  образува 
всмукващите отвори между басейна и кожуха на тяговия комин. Самата технологична част е 
разположена в долната част на тяговия комин върху железобетонна поставка. 

През  задвижките  ЦВ‐9А  и  ЦВ‐9Б  със  сечение  ДУ  2200  мм  водата  постъпва  в  стояците  на 
Охладителни  кули №  1  и №  2,  където  се  издига  на  височина  12  м  и  оттам  през  четири 
водоразпределителни канала под налягане, водата се подава към разпределителните тръби 
със сечение DN 300, 250, 200 и 150 mm. В долната част на разпределителните тръби(PVC) на 
определени  разстояния  по  оста  са  монтирани  разпръскващи  дюзи  тип  RT  240  които 
равномерно разпръскват водата върху охлаждащия пълнеж и под формата на дъжд се стича 
във ваните на кулите.  

Охлаждащият пълнеж е съставен от блокове от PVC тип „23,5“, на два реда с обща височина 
1,0 m.  Този  охлаждащ  пълнеж  покрива  цялата  площ  на  основата  на  кулата.  Охлаждащият 
пълнеж се държи от дървени носачи, които са поставени на същствуващите железобетонни 
носачи на  охладителната система. 

Водоразпределителните  тръбопроводи  са  свързани  към  съществуващите  железобетонни 
улеи  под  наляане.  В  полето  тези  тръби  са  окачени  под  железобетонните  носачи  на 
елиминаторите с помощта на стоманени профили. 

Капкоуловителите(PVC  елиминатори)  тип  A  OK  130‐37  са  закрепени  на  съществуващите 
железобетонни  носачи  над  разпределението  на  водата  с  помощта  на  вложени  дървени 
носачи. 

В  смукателния  отвор  на  височина  3,5  м  на  охладителни  кули  са  вградени  стоманени 
поцинкови мрежи, които ще образуват през зимата “ледена стена”.По този начин ще намалят 
с около 40% площта на смукателния отвор и пропорционално ще намалят количеството на 
засмуквания зимен въздух. По този начин се получава предпазване на охлаждащия пълнеж от 
замръзване на охлажданата вода по стените на същия и предотратяване от евентуалното му 
разрушаване.При  продъжителни  температури  движещи  се  около  ‐15  до  –  20  ˚C  най 
ефективното  зимно мероприятие  се  явява  експлоатацията  само  на  една  кула  претоварена 
хидравлично и топлинно. 

От колектор “А” през задвижка ЦВ‐10 водата може да постъпва направо в басейна на кулите, 
когато  температурата  на  охладената  вода  в  басейна  спадне  под  120  С.  Всеки  от  сливните 
тръбопроводи А и Б отива към двете Охладителни кули № 1 и № 2   има дренажи водещи в 
преливната  шахта на ПППСт. 

Ваната има преливник и изпускател отвеждащ водата в дъждовна канализация 

С цел ограничаване  солесъдържанието на циркулационната вода  сливните циркулационни 
колектори А и Б имат продувки през задвижки в обща шахта към “смивна шахта”. 

Технически параметри:  

 Охладителната кула е с естествена вентилация тип “Хамон”, височина 115 m 

Основни размери: височина на тяговия комин                  115 m 

вътрешен диаметър на нивото на охлаждащия пълнеж    87,4 m 
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диаметър на сборния басейн          96 m и височина 2,20 м 

Горния ръб на ваната се приема за кота “0”(нула) метра на ваната и надморска  височина 
                                   130 м 

висичина на входния засмукващ отвор                   8,4 m 

входяща площ на засмуквания въздух                 806 m2  

активна челна площ на охлаждащия пълнеж              5 520 m 

диаметър на кулата в най‐тясната част      55,20 м и кота 92,00 м 

диаметър на кулата в най‐горната част      58,41 м и кота 115,00 м 

Охлаждането на циркулационната вода в охладителни кули се извършва чрез: 

а) конвекция; б) изпарение; 

В  зависимост  от  влажността  и  температурата  на  околния  въздух  преобладава  единия  или 
другия вид  топлообмен.Частта над оросителното устройство играе роля на комин  (създава 
тяга) за отвеждане на затопления  и влажен въздух,както и на водните пари в атмосферата.В 
охладителни  кули  се  изпарява  голямо  количество  вода,което  е  приблизително  равно  на 
количеството пара,постъпващо в кондензаторите на турбините.Вследствие на това изпарение 
солесъдържанието на водата се увеличава и е необходимо да се извършва т.н. продувка от 
циркулационния  кръг,за  да  не  надвиши  това  солесъдържание  определена 
височина.Увеличаването  на  соле‐съдържанието  води  до  отлагане  на  соли  в  тръбите  на 
кондензаторите,  маслоохладителите  и  другите  топлообменни  апарати  работещи  с 
циркулационна  вода.Количеството  на  продувките  може  да  се  намали  значително  чрез 
химическа обработка на водата в циркулационния кръг. В ЦПС е монтиран възел за химическа 
обработка на циркулационната вода, с който  се подават реагенти отдалечаващи границата за 
отлагане  на  соли  и  пречещи  на  развитието  на  водорасли  и  микроорганизми  в  нея:  солна 
киселина и меден сулфат. 

Топлинни технически данни  

За гарантиране производтелността на охладителни кули се предполагат следните условия за 
работа:  

Pb  =  994,2 mbar ;Gw = 57 500 m3/час;Δ t = 8,6 ˚C;ts  = 18,5 ˚C;φ  =  85 %;tm = 16,85 ˚C; 

tw2 = 27 ˚C. 

Общата повърхност на оросителното устройство на охладителната кула е 5677 м2. Плътността 
на дъжда е 10 т/м2. 

При промяна влажността на околния въздух, както и количеството вода постъпващо в 
кулата се изменя и охлаждащия ефект на кулата. Температурата на охладената 
циркулационна вода зависи главно от температурата на околния въздух. 

5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ 

5.1 ИЗПЪЛНИТЕЛ 
Изпълнителя трябва да отговаря на Българските нормативни закони и разпоредби или други 
наредби. 
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В случай на нарушение на закона или неспазване на наредби, Собственика има правото да 
откаже на нарушителите престой на обекта като не отговаря за възникнали от това загуби. 
Това право ще бъде стриктно прилагано.   
Изпълнителя следва да представи и води необходимата документация, съгласно 
гореупоменатите наредби.   
В случай, че Изпълнителя наема подизпълнители при изпълнение на работата, то следва да 
е ясно, че задължение на Изпълнителя е да осигури, че подизпълнителите са запознати с и 
отговарят на наредбите във всяко едно отношение.   
След въвеждане на обекта в експлоатация, достъпа до него се осъществява съгласно 
системата за издаване на наряди на Собственика. За достъп на Изпълнителя до 
експлоатационните зони с цел изпълнение на възложените работи по договора е 
необходимо Собственика да има писмено разрешение за това.  
С цел запознаване с обекта и същността на работите, които ще се извършват, преди 
възлагането на поръчката, Изпълнителя прави съвместна проверка със Собственика. По 
време на инспекцията се уточняват всички неясноти по отношение на количествата, 
времето за изпълнение и въпроси, свързани с опазването на околната среда и здравето и 
безопасността при работа, както и всичко необходимо за подробното запознаване на 
Изпълнителя с работата.  
Изпълнителя носи отговорност чрез налагане на санкции и глоби за всички причинени 
щети, некачествен монтаж и неизпълнение на задължения, а също и за компенсация на ТЕЦ 
КонтурГлобал Марица Изток 3 съобразно клаузите, заложени в договора за възлагане. 
       ‐Изпълнителя  да  притежава  опит  като  главен  изпълнител  по  договори  с  предмет  на 
дейност: ,,Ремонт на Охладителни кули” , като през последните 3 години е имал поне един 
такъв договор  и е участвал по ремонт на охладителни кули. Изпълнителя да представи поне 
една    референция  за  добре  свършена  работа  с  предмет  на    дейност  ,,Ремонт  на 
Охладителни кули“. 

       ‐Изпълнителят  е  длъжен  да  осигури    персонал  с  необходимата  квалификация  по 
,,Ремонт на охладителни кули“и опит минимум 3  години    в    извършване на ремонтните 
дейности  по  ремонт  на  охладителни  кули,чрез  прилагане  на  поименен  списък  на 
квалифицирания персонал с отработен стаж  в фирмата. 

        ‐През периода на ремонта да се извърши подробен оглед, смяна или възстановяване 
на всички дефектирали детайли. 
  ‐ Изпълнителят извършва дефектовка съвместно с Възложителя, при предварително 
уточнен график между двете страни.Окончателното  количество на ремонтните работи, 
вложените материали и резервни части се уточняват след дефектовката в писмен 
вид,подписан от двете страни,като този протокол служи за официален документ при 
формирането на крайната цена на ремонта. 
  ‐ Изпълнителят носи пълна отговорност и заплаща всички щети причинени поради 
некачествен ремонт. 
  ‐ Транспорт на необходимите хора, материали и оборудване до централата и на 
територията и. 
   ‐ Да осигури на работниците лични предпазни средства за работа в съответсвие с 
приетите нормативи за съответното работно място в Контур Глобал. 
  ‐ Сортиране и предаването на отпадъците и използваните материали на определените 
депа за тяхното съхранение и рециклиране, почистване на района.  
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        ‐Да осигури необходимите инструменти и оборудване за извършване на работата. 

        ‐Да  осигури  необходимите  спомагателни  консумативи  за  извършване  на  работата 
(почистващи  препарати,  конци  и  парцали,  абразивни  материали)  както  и  ползваните  при 
заваръчни и демонтажни работи технически газове (ацетилен, кислород, аргон и др.) 

        ‐Да  осигури  транспортирането  до  и  от  работната  площадка  на  собствения  персонал, 
инструменти, оборудване и консумативи. 

        ‐Да ползва при работа стандартни, изправни инструменти. 

         ‐Изпълнителят поема грижата да оборудва работната площадка с временни ограждения 
за гарантиране на безопасността. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се  задължава  да  извърши  работите,  предмет  на  тази  техническа 
спецификацияв  договорените  с  ВЪЗЛИЖИТЕЛЯ  срокове  и  да  извърши  качествено 
възложената  му  работа,  приспазване  на  всички  проектни  и  нормативни  изисквания  за 
изпълнението им . 

Изпълнителят е длъжен да състави и представи на възложителя всички необходими 

документи, потвърждаващи качеството на доставеното оборудване, изпълнените работи ако 
саналице,  включително  ,  но  не  само  актове,  протоколи,  сертификати,  декларации  за 
съответствие,разрешителни,  сертификати  за  приемане  на  изпълнение,  сертификати  от 
изпитване  и  всякакви  другидокументи  изискани  от  Възложителя  в  съответствие  с 
изискванията на приложимото право. 

Изпълнителят назначава отговорници за ремонт ,които да управляват и контролират 

изпълнението на работите предмет на тази техническа спецификация. Представителите на 

Изпълнителя са длъжни да присъстват на обектите . Указанията и нарежданията, дадени от 

представителя на Възложителя на представителя на Изпълнителя, ще се считат за дадени на 

Изпълнителя. 

Възложителят си запазва правото да уведоми Изпълнителя, че има възражения относно 

представител или служител/и на Изпълнителя, ангажирани с изпълнението на работата, които 
според  обоснованото  мнение  на  Възложителя  е/са  неподходящи  ,  некомпетентни  или 
небрежни. Изпълнителя следва да отстрани подобно лице от обекта. 

При подписването на договор , Изпълнителят представя диаграма с организационната си 

структура.При  промяна  на  лицата  ,  представляващи  Изпълнителя,  същият  уведомява 
Възложителя в своевременно. 

При необходимост, Изпълнителя ще обезпечи работа на удължено работно време и/или 

режим  на  смени  без  да  променя  цената,  както  и  ще  осигури  увеличаване  броя  на 
представителите,които адекватно да управляват и контролират изпълнението на работите. 

Възникнали спорове по отношение качеството и/или количеството на извършваните работи, 
както и предявени претенции между страните не са основание за спиране изпълнението на 
работите от страна 

на Изпълнителя. 
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Изпълнителят носи цялата отговорност за правилното, сигурно и безопасно изпълнение на 

всички  работи  предмет  на  тази  техническа  спецификация,  като  с  цел  осигуряването  на 
безопасни  и  здравословни  условия  на  труд,  страните  подписват  отделно  споразумение, 
представляващо неразделна част от Договора. 

Възложителят или всяко упълномощено от него лице, ще има право на достъп по всяко време 

до извършваните работи с цел контрол, а Изпълнителят ще предостави право на такъв достъп. 

Никаква работа няма да бъде приключвана преди одобрението на Възложителя или негов 

представител, като Изпълнителят е длъжен да предостави пълната възможност да се провери 
и измери всяка работа преди да бъде приключена. 

Изпълнителят  е  длъжен  да  извести  надлежно  Възложителя,  когато  такива  работи  са  в 
достатъчна  степен  на  готовност  за  проверка,  при  което  Възложителят  своевременно  ще 
предприеме необходимото за тази проверка и измерване . 

При неспазване на горепосочените задължения, Изпълнителят е длъжен да разкрива всяка 
част или части от работите , съгласно издадените за всеки конкретен случай разпореждания 
на  Възложителя  и ще  възстановява  и  поправя  тази  част  или  части  до  удовлетворяване  на 
изискванията на Възложителя. 

Изпълнителят  е  уведомен  и  е  наясно  с  факта,  че  на  обектите  предмет  на  тази  техническа 
спецификация ще работят и други изпълнители. Изпълнителят при никакви обстоятелства не 
трябва  да  пречи  или  по  друг  начин  да  възпрепятства  изпълнението  на  договорните 
задължения на другите изпълнители. 

Изпълнителят трябва да планира работата си в детайли така , че да избегне намеса 

спрямо други изпълнители. Възложителят няма да признава каквито и да било искове във 
връзка стази клауза и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се отклонява от времевия график. 

При изпълнение на възложените работи, Изпълнителят се задължава за своя сметка да спазва 

всички условия на тази техническа спецификация и приложенията към нея, както и правилата 
по  техническа  безопасност,  хигиена  на  труда,  противопожарна  безопасност  и  опазване  на 
околната  среда  и  всички  изисквания  на  Възложителя,  непротиворечащи  на  действащи 
нормативни документи. 

Представители  на  Възложителя  ще  могат  да  проверяват  спазването  на  правилата  за 
безопасност  по  всяко  време.  Представители  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  имат  право  да  дадат 
предписания за коригиране на организацията на работа, за спиране на работа при установено 
нарушение,  да  налагат  глоби  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,както  и  да  отстранят  незабавно  от  обекта 
служители  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  които  са  в  нарушение.  Всички  възникнали  разходи  или 
забавяне,  които  са  резултат  от  неспазване  на  правилата  за  безопасност  са  за  сметка  на 
Изпълнителя. 

Изпълнителят се задължава да извърши за своя сметка всички работи по отстраняване на 

допуснати грешки, несъответствия, недостатъци и други, констатирани от Възложителя през 
време на извършване на работите, както и всички появили се недостатъци и дефекти през 
гаранционния срок. 
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Възложителят определя срок за отстраняване на всички  грешки, недостатъци, дефекти и 
други. 

Изпълнителя се задължава да използва получената в хода на изпълнението на този Договор 

информация, само за цели, свързани с предмета на Договора и да не я разгласява пред трети 
лица без оторизация от Възложителя. 

Изпълнителят отговаря за разделното събиране и извозване на отпадъците свързани с 

изпълнението на Работите включени в техническа спецификация. В тази връзка не могат да 
бъдат предявявани претенции за поемане на допълнителни разходи. 

Към момента на отправено съобщение за завършване на работите, всички отпадъци трябва 
да са отстранени и извозени от изпълнителя. 

Изпълнителят се задължава да допуска само лица, на които е издадено разрешение за достъп. 

Във връзка с издаването на разрешение за достъп, Изпълнителят се задължава да предостави 
списък на лицата, както и всички изискуеми документи за достъп до обекти със стратегическо 
значение на националната сигурност. 

При прекратяване на Договора , независимо поради каква причина е настъпило, Изпълнителят 

се задължава да върне цялата документация или материали, съдържащи конфиденциална 

информация,  получена  от  Възложителя  или  такива  създадени  в  хода  на  изпълнение  на 
Договора, освен ако Възложителят е дал съгласие за задържането им. 

   Изпълнителя  следва  да  представи  и  води  необходимата  документация,  съгласно 
гореупоменатите наредби.   

В  случай,  че  Изпълнителя  наема  подизпълнители  при  изпълнение  на  работата,  то 
следва  да  е  ясно,  че  задължение  на  Изпълнителя  е  да  осигури,  че  подизпълнителите  са 
запознати с и отговарят на наредбите във всяко едно отношение.   

След въвеждане на обекта в експлоатация, достъпа до него се осъществява съгласно 
системата  за  издаване  на  наряди  на  Собственика.  За  достъп  на  Изпълнителя  до 
експлоатационните зони с цел изпълнение на възложените работи по договора е необходимо 
Собственика да има писмено разрешение за това.  

С цел запознаване с обекта и същността на работите, които ще се извършват, преди 
възлагането  на  поръчката,  Изпълнителя  прави  съвместна  проверка  със  Възложителя..  По 
време на инспекцията се уточняват всички неясноти по отношение на количествата, времето 
за  изпълнение  и  въпроси,  свързани  с  опазването  на  околната  среда  и  здравето  и 
безопасността  при  работа,  както  и  всичко  необходимо  за  подробното  запознаване  на 
Изпълнителя с работата.  

Изпълнителя носи отговорност чрез налагане на санкции и глоби за всички причинени 
щети, некачествен монтаж и неизпълнение на задължения, а също и за компенсация на ТЕЦ 
КонтурГлобал Марица Изток 3 съобразно клаузите, заложени в договора за възлагане. 

Изпълнителя    е  длъжен  да  предостави  на  Възложителя  списък  с  ръководния  персонал, 
който ще има право да: 

 Присъства на оперативките за ремонт на Блоковете и да получава протоколите от тях; 
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 Да  подписва  дефектовачните  листове(РДОП‐  Регистър  за  дейности  по  основна 
поддръжка) 

на ремонтираните съоръжения; 

  Да попълва и подписва ремонтни формуляри на съоръженията; 
  Да подписва заявките за предремонтните изпитания на ремонтираните съоръжения; 
 Да контактува с отговорниците по ремонта на Блоковете за решаване на възникнали 

 проблеми във връзка с ремонтната програма 

  При ремонт на съоръженията по охладителна кула 2 ‐  
       се  изпълнява  обема  от  дейности  от  количествената  сметка  00PAB00‐  PC405,  съгласно 

дефектовачните листове(РДОП) 

 Начина на ремонт на съоръженията се задава от представител на КГОБ (оговорници по 

ремонта) и се спазва от Изпълнителя. 

При извършване на зададени по количествена сметка ремонт/подмяна се има в предвид: 

съоръжението се разглобява до степен която позволява да се установи неговата годност за 
продължителна работа.Отделните части се почистват и измерват. Проверява се годноста 
на отделните съставни части. Установените като негодни части и уплътнения се подменят 
с нови.Следва затваряне на съоръжението и провеждане на функционални проби за да 
се установи качеството на ремонта. 

         ‐Почистване: 

По време на изпълнение   на работите,Изпълнителя трябва да подържа обекта в 

чисто  и  подредено  състояние,да  отстранява  всякакви  отпадъчни  материали, 

включително излязло от употреба оборудване или материали,които се генерират 

в  резултат  на  неговата  дейност,до  удовлетворяване  на  изискванията  на 

Собственика.При  завършване  на  работите  обекта  да  бъде  предаден  в  чисто  и 

подредено състояние,удовлетворяващо Собственика. 

Изпълнителя трябва да осигури транспорта на отпадъчните материали, генерирани 

от  неговата  дейност,посредством  подходящи  средства,отговарящи  на  местните 

разпоредби.Изпълнителя трябва да осигури депонирането на тези материали на 

места, съгласувани със Собственика. 

Изпълнителят  трябва  да  знае  и  запознае  своя  персонал  ,че  централата  е 

сертифицирана  по      ISO14001  /    за  управление  на  отпадъци  и    разделното  им 

събиране / и трябва стриктно да спазва тази процедура. 

Изпълнителя следва да знае, че всички метални отпадъци (скрап) са собственост 

на централата, като изпълнителя е отговорен за тяхното незабавно отстраняване и 

транспортиране до определените за целта места на обекта.  
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Изпълнителя  отговаря  за  отстранването  и  транспортирането  на  всякакви  „други 
отпадъчни  материали”  до  местата  в  границите  на  обекта,  определени  от 
Собственика. 

       ‐След приключване на работата представя протокол за количеството извършени дейности 
съгласно  описаните  точки  от  обема  дейности  на  техническата  спецификация,  който  се 
подписва двустранно от Изпълнителя и Възложителя. 
       ‐По време на работа да спазва правилата по Наредбата за техническа експлоатация на ТЕЦ, 
наредбата за противопожарна охрана и всички останали наредби, правилници и инструкции, 
валидни на територията на "Контур Глобал Марица Изток". 
        ‐Работниците да бъдат изпитани по правилника за безопасна работа по неелектрически 
уредби в ТЕЦ (ПБРНЕУЕТФЦТПМХТС). 
        ‐На  работниците  да  бъде  проведен  начален  инструктаж  в  КГОБ,  на  работното място  и 
извънреден инструктаж във връзка с настоящата работа. 
        ‐Работниците  да  бъдат  оборудвани  с  лични  предпазни  средства  –  каски,    ръкавици, 
подходящо облекло, защитни обувки с метални бомбета, защитни очила,защитни средства за 
ушите. 
         ‐Изпълнителят  е  длъжен  да  организира  работния  си  процес  и  разпределението  на 
ресурсите  си  гъвкаво  и  съгласувано  с  "Контур  Глобал  Оперейшънс  България",  с  цел 
оптимизация на работния процес и преодоляване на възникнали непредвидени трудности и 
промени в графика. 
         ‐Изпълнителят  е  длъжен  да  спазва  Процедурата  за  управление  на  договорите, 
установена в "Контур Глобал Оперейшънс България ". 
        ‐Собственика  има  въведена  охранителна  система  на  обекта.  Всички  работници, 
назначени  на  обекта  трябва  да  имат  пропуски,  издадени  от  Собственика  с  цел  достъп  до 
централата.  Ръководителите  от  страна  на  Изпълнителя  са  отговорни  за  това  неговите 
работници да спазват правилата техника на безопасност и  сигурност.Да се спазват правилата 
по  противопожарна  безопастност.Да  се  спазва  изпълнението  на  наредбата  по  разделно 
събиране и изхвърляне на отпадъци.Изпълнителя се задължава да осигури лични предпазни 
средства  на  своя  персонал.  Изпълнителя  трябва  да  осигури  поне  едно  лице  измежду 
персонала на  обекта,  което да  бъде обучено  за  оказване на  първа  помощ и  боравене  със 
средства за оказване на такава в работно време. 
         ‐Изпълнителят да разполага с необходимата техника и механизация за изпълнение на 
ремонтните дейности качествено и в определения срок посочен от Възложителя. 

5.1.1 Дейности 
В обхвата на работа на Изпълнителя се включват следните дейности: 
Изброените  в  спецификацията  отделни  видове  дейности,работни  фази  и  тяхната 
последователност  са  индикативни.Необходимите  ремонтни  работи  се  изпълняват 
прецизно,дори и отделните дейности да не са описани подробно и изчерпателно в настоящия 
обем. 
Подмяната на детайлите се извършва в съответствие с тяхното фактическо състояние,а не в 
принудителен вид. 

- РЕВИЗИЯ ДЮЗИ ВОДОРАЗПРЪСКВАЩИ СЪС СОПЛА 

 Извършва се пълен обход и ревизия на всички дюзи за отсъствие и счупване на целостта 
на дюзата със соплата. 
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- РЕМОНТ/ПОДМЯНА/ ДЮЗИ ВОДОРАЗПРЪСКВАЩИ СЪС СОПЛА 

Извършва се демонтиране на дефектиралата водоразпръскваща дюза със сопла и се 
монтира новата дюза.Извършва се разделно събиране на дефектиралите водоразпръскващи 
дюзи. 

- ДЕМОНТАЖ,РЕВИЗИЯ,ПРЕНАРЕЖДАНЕ И МОНТАЖ НА  КАПКОУЛОВИТЕЛИ  PVC (ЕЛИМИНАТОРИ) 
ТИП A OK 130‐37     

                      Демонтират се капкоуловителите от двете страни на водоразпределителните 
канали връзка с достъпа до дюзи водоразпръскващи със сопла а,също така и над местата 
за подмяна на стария замърсен охлаждащ пълнеж. 

             Ревизират се капкоуловителите /при наличие на счупени се подменят/ и след това 
пренаредени се монтират върху гредите съответно след монтажа на новия охлаждащ 
пълнеж и след монтажа на фиксиращите скоби към тръбопроводите Ф325 и Ф285 и 
водоразпределителните канали. 
        -   ДЕМОНТАЖ НА ДЕФЕКТИРАЛ И ЗАМЪРСЕН ОРОСИТЕЛЕН ПЪЛНЕЖ И МОНТАЖ НА НОВИЯ ОХЛАЖДАЩ 

ПЪЛНЕЖ  PVC ТИП „23,5.  
Извършва се демонтаж на стария замърсен/дефектирал/ оросителен пълнеж и се монтира  
новия оросителен пълнеж.В дейността се включват подготвителните дейности   по 
транспортиране на листовете нов оросителен пълнеж и свързващите скрепителни елементи 
на всички пакети от складово стопанство до Охладителната кула. 

Изпълнителя извършва дейността със собствен транаспорт. 

Необходимо е сглобяване на новите пакети оросителен пълнеж  от общо количество 1500 М3 

Работата трябва да се извършва в близост до охладителната кула 1,като началото е не по-
късно от 29.05.2018г. Подготвя се на място по височина,ширина и дължина пълнеж от нови 
листове с 0,399 m x 0,5 m x 2,4 m. 
Всеки пакет се заготвя от 17 броя листа и съответния брой комплекти свързващи елементи. 

-ДРЕНИРАНЕ НА ВОДОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ КАНАЛИ   
 Демонтират се люковете на разпределителните канали.Прави се оглед на 
разпределителните канали.Демонтират се изходящите люкове на разпределителните 
канали.Дренирането се осъществява от бензинова помпа 2″/дизелова помпа 3″/ и 

електрическа помпа 2″ монтирани на нивото на разпределителните канали,смукателите са 
монтирани във стояка на охладителната кула.След монтиране на фиксиращите скоби към 
тръбопроводи Ф325 и Ф285 и възстановяване на замазките към тръбите и почистване на 
каналите всички се извършва затваряне на всички дренажни люкове на 
водоразпределителните канали. 
Извършва се преразпробиване на нови анкери за закрепване на входящите люкове на 
разпределителните канали и монтаж на четирите люка 
          ‐  МОНТАЖ  НА  ФИКСИРАЩИ  СКОБИ  КЪМ  ТРЪБОПРОВОДИТЕ  Ф325  и  Ф285  КЪМ 
ВОДОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИЯ КАНАЛ.УКРЕПВАНЕ. 

               Монтират се фиксиращите скоби към разпределителните тръбопроводи Ф325 или 
Ф285 в близост до бетоновия водоразпределителен канал,като закрепващите Г образни 
планки се фиксират към бетоновия канал посредством закрепващи дюбели.По този начин 
се фиксира аксиалното изместване на тръбопровода спрямо бетоновия 
водоразпределителен канал. 
За допълнително фиксиране се монтират и залепват/посредством пълнител/ сектори от 
тръбата  към PVC тръбопровода намиращи се непосредствено до скобата Ф 325 или Ф285.              
                   



 

 
 

ТЕЦ КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА 
ИЗТОК 3 АД 

Ремонт на Охладителна кула 2  

Документ no. 
 

00PAB02-PB405 

Техническa спецификация 
Рев. 01   2017 

Страница 
 18 от 

 30 

 

Този документ е собственост на Контур Глобал Марица Изток 3 България. Строго забранено е възпроизвеждането на документа 
цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие. 
This document is property of Contour Global Maritza East 3 Bulgaria. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in 
part, and to provide to others any related information without the previous written consent. 

        - ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НАРУШЕНАТА  УПЛЪТНИТЕЛНА ЗАМАЗКА ОТ ТРЪБОПРОВОДИТЕ Ф325 и Ф285 КЪМ 
БЕТОНОВИЯ ВОДОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН КАНАЛ.УКРЕПВАНЕ НА ТРЪБОПРОВОДА КЪМ ВОДОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИЯ 

КАНАЛ.  
Демонтира се старата нарушена уплътнителна замазка на тръбопроводите Ф325 или Ф285  
към водоразпределителните канали. Укрепва се тръбата към канала /запълва се фугата 
посредством уплътнително въже/пенополиетиленово въже/.Останалата част от фугата се 
запълва с фугопълнител /уплътнителна маса за фуги на база на еластичен полиуретан с 
висока механическа устойчивост/.  

- ПОДМЯНА КОРОЗИРАЛИ ПОДВЕСКИ/ХАМУТИ /Ф300,Ф250,Ф200,Ф150 
             Демонтират се корозиралите опоро подвесни системи/ подвески, хамути /Ф300, 
Ф250,Ф200,Ф150 

- Укрепва се тръбопровода в зоната на демонтаж на подвеската.Извършва се 
изрязване на шпилките с електро-механичен трион 220V.Демонтират се старите 
хамути и се подменят с нови неръждаеми.Регулиране на подвската по височина 

5.1.2 Работно време  
 
Изпълнителя може да работи на смени от самото начало на работите, както на непрекъснати 
смени така и в почивни дни (Събота, Неделя, национални празници и т.н) с цел спазване 
на графика за завършване на обекта.  Ремонта ще се осъществи по време на  ремонта на 
Блок 1 и 2  от 08.05.2018г.  до 25.05.2018 г. 

  Подготвителните  ремонтни  дейности  по  транспортиране  и  сглобяване  на  новите 
пакети охладителен пълнеж  1500 М3 е необходимо да започнат  от 05.04.2018г. за да бъдат 
готови за подмяна до началото на ремонта на охладителна кула 2. Начало на ремонтните 
дейности от 08.05.2018г. 
В случай на промяна в датата на започване на работата, Изпълнителя ще бъде информиран 
своевременно. Промяната в датата на започване не дава на Изпълнителя права да 
предявява заплащането на допълни разходи. Работа извън установеното работно време се 
допуска, след изпълнение на необходимите допълнителни изисквания на Възложителя 
касаещи достъпа до обекта.   

5.1.3 График за изпълнение 
Преди начало на работите, Изпълнителя следва да представи работен график, в който 
подробно са описани всички дейности. Между страните ще бъде провеждана среща с цел 
мониторинг на прогреса и решаване на критични точки, които ограничават изпълнението 
на работите. 

5.1.4 Почистване 
По време на изпълнение на дейностите, Изпълнителя следва да поддържа обекта чист и 
подреден, да отстранява своевременно всички отпадъчни материали, включително излишно 
и излязло от употреба оборудване, които той генерира, както е изискано и до 
удовлетоврението на Собственика. При завършване на работата обекта трябва да бъде 
предаден чист и подреден до удовлетворението на Собственика.   
Изпълнителя следва да осигури, че всички отпадъци генерирани в резултат на изпълнение 
на работите се транспортират само чрез подходящите за целта превозни средства, 
отговарящи на местните наредби. Изпълнителя следва да осигури, че всички отпадъци се 
депонират на предварително съгласувани със Собственика места.  
Изпълнителя следва да има в предвид, че всички метални отпадъци са собственост на 
Собственика и Изпълнителя е отговорен за тяхното незабавно отстраняване и 
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транспортиране до определените за целта места в централата. Отпадъците, съдържащи 
метал и тези, които не садържат метал следва да се събират разделно.  
Изпълнителя е отговорен за отстраняването и транспортирането на всякакъв друг вид 
отпадъци до зони определени от Собственика в рамките на централата.  

5.1.5 Съоръжения на обекта 
Изпълнителя следва да осигури битови условия на своя персонал, както и този на 
подизпълнителите му, при необходимост, в допълнение към тези, осигурени от 
Собственика.  
В централата има въведена система за сигурност. Собственика издава на целия персонал, 
работещ на обекта карти за достъп и изход от централата. Задължение на ръководните 
представители на Изпълнителя е да осигурят спазването на правилата за безопасност в 
централата. Изпълнителя следва да осигури поне един човек измежду своя персонала на 
обекта, който е обучен да оказва първа медицинска помощ, както и да осигури всички 
основни средства за оказване на такава по време на работните часове на обекта.  

5.1.6 Кетъринг 
На обекта няма осигурени съоръжения за кетъринг. При нужда от такива за своя персонал 
Изпълнителя следва да ги осигури за своя собствена сметка.  

5.1.7 Електрозахранване на обекта  
Захранването, което е налично на обекта е със следните характеристики : 220/380 V 50Hz. 
Изпълнителя трябва да направи постъпки за осигуряване на ел. захранването, необходимо 
за извършване дейностите по Договора. Той заявява необходимата мощност за всяко табло, 
което ще използва, а Възложителя определя точка на присъединяване, която може да 
осигури заявената мощност. Полагането на кабелите и присъединяването им е задължение 
на Изпълнителя. 
Доставката на необходимото електрическо оборудване /табла и захранващи кабели/ е за 
сметка на Изпълнителя и е съобразено с изискванията за безопасна работа на обекта: 

1. Всички използвани табла да са снабдени с дефектно токова защита и 
Евроконтакти. 

2. Използваните удължители и разклонители да са стандартни/снабдени със 
сертификат от производителя/.  

3. Кабелите захранващи таблата да са шлангови и да се полагат по 
съществуващите кабелни канали. 

Временното отпадане на тези захранвания не води до промяна в обхвата на работа. 
Повторното включване на отпаднало захранване става само и единствено от 
експлоатационния персонал на Изпълнителя.  
Освен ако не са дадени други инструкции от страна на собственика, Изпълнителя трябва 
да спазва следните изисквания: 

1. Всички ръчни лампи трябва да бъдат преназначени за работа 25 V напрежение 
като се вземат предпазни мерки всички 25 V системи или апарати да не бъдат 
захранени от системи с по-високо напрежение. 

2. Използването на преносими електрически инструменти или прибори за 
осветление с напрежение над 110 V се разрешава само ако захранващите 
вериги имат подходяща защита към земя/Дефектнотокова защита/. 

3. Електрически печки или открити нагревни повърхности не трябва да се 
използват на обекта. 
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Веднага щом част от или цялата електрическа верига не е необходима повече на 
Изпълнителя за извършване на работа по Договора, той трябва да отсъедини и отстрани 
същата до удовлетворение на Собственика.  
На обекта не трябва да се използва открит огън, кибрит или запалки.  

5.1.8 Захранване със сгъстен въздух 
При необходимост, Изпълнителя трябва да осигури своя собствена система за захранване 
със сгъстен въздух. 

5.1.9 Внасяне или изнасяне на стоково материални ценности 
Внасянето или изнасянето на материали, части, агрегати инструменти, собственост на външни 
фирми  в  договорни  отношения  с  Централата  става  с  “Опис  на  внасяните  и  изнасяните 
материали” –  на материали,  части,  агрегати инструменти,  собственост на  външни фирми в 
договорни отношения с Централата. Описът се изготвя в 2 екземпляра, по един за съответния 
КПП (съхранява се в  отделна папка) и един за фирмата, внасяща имуществото. 

5.1.10 Безопасност 
Работата трябва да се изпълнява в съответствие с Българските наредби за безопасносни и 
здравословни условия на труд, както и тези на обекта, които уреждат общите задължения 
на всички участници в работния процес в ролята си на работодатели, подизпълнители и 
тези, които отговарят за помещенията, където се извършва работата.  
Съществуват рискове, свързани както с обекта, така и с естеството на извършваната работа. 
Някои от тях са постоянни а други периодични или могат да съществуват докато 
Изпълнителя или подизпълнителите извършват своята работа, както и когато обекта е в 
процес на пусково-наладъчни операции.   
Преди започване на работа трябва да се установи местоположението на най-близкия 
телефон, който може да бъде използван в случай на аварийни ситуации а всеки работник 
трябва да знае как да го използва за да потърси помощ.  
Преди начало на работата представител на Контур Глобал ще уведоми Изпълнителя за: 

 Специфични рискове свързани с опазването на околната среда. 
 Рискове, свързани с други дейности, извършващи се в същия район  

При извършване на ремонтните дейности ако в  района има други изпълнители, които ще 
работят по същото време е необходимо да бъдат предприети мерки за минимизиране на 
риска  от злополука .Необходимо е да бъде организирана координационна среща с 
изпълнителите.  
Представителя по здравословни и безопасни условия на труд на Изпълнителя отговаря за 
координацията с представителите по безопасност на другите изпълнители с цел 
предотвратяването на рискове по време на работа, произтичащи както от самия него така 
и от другите изпълнители. Той отговаря също и за своевременната оценка на тези рискове 
и действията, необходими за отстраняването им.  
Отговорника по безопасността на обекта от страна на Изпълнителя ще бъде координиран 
от отговорник по безопасноста на КГОБ, така че рисковете, възникнали по време на 
изпълнение на работите да бъдат своевременно оценени и елиминирани. 
Затова е необходим непрекъснат диалог и взаимовръзка между представителите по 
здравословни и безопасни условия на труд при работа. Нарушаването на правилата за 
безопасност няма да се толерира.  
Преди начало на каквато и да е работа, Изпълнителя трябва да получи наряд за работа, 
съгласно процедурата на Собственика.  
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Изпълнителя трябва да представи план за извършване на работите (метод стейтмънт) в 
който се описват организацията на работа, използваните инструменти, мерките за 
безопасност за недопускане на наранявания и всички необходимо за подробното 
информиране на Мениджъра по безопасност, както и Мениджъра по експлоатация от страна 
на Собственика с цел издаване на наряд за работа.  
Седмични координационни срещи по безопасност ще бъдат водени от Мениджъра по 
здравословни и безопасни условия на труд на Собственика на които трябва да присъства 
представителя по безопасност от страна на Изпълнителя. 

5.1.10.1 Лични предпазни средства 
Преди започване на работа, предпазното оборудване и средствата за оказване на първа 
помощ трябва да бъдат проверени за тяхната изправност. 
Изпълнителя следва да осигури всички ЛПС за извършване на работата. Когато това 
оборудване подлежи на задължителни инспекции, Изпълнителя трябва да има копия на 
доклади от извършена инспекция.  
Когато съществува риск от удавяне, Изпълнителя трябва да осигури спасителни въжета а 
персонала да носи необходимите ЛПС като сбруи и въжета, както и да осигури присъствието 
на спасителен персонал по време на извършване на работата. 
Предпазно работно облекло и ЛПС като каска, очила, прахова маска, предпазни обувки 
трябва да се носят по всяко време на обекта.   
Изпълнителя трябва да спазва по всяко време правилата за безопасност, утвърдени от 
Собственика които включват, но не се ограничават само до такива, свързани с 
безопасността и екплоатацията. 
Когато нивата на висок шум не могат да бъдат намалени при източника, е необходимо 
носенето на защита на слуха т.е при нива на шума над 85 dB(A). При използването на 
защита на слуха, носещите ги трябва да могат да бъдат предупреждавани за наличие на 
други опасности. 

5.1.10.2 Общи правила за безопасност при използване на ръчни инструменти 
Работещите на височина поставят инструментите си в специални чанти или сандъци, за да 
се предотврати падането им. 
Преносимите ел. инструменти трябва да са подходящи за вида на извършваната дейност, 
технически изправни и комплектовани съгласно инструкцията на производителя им, 
използвани правилно, от компетентни за вида на извършваната дейност лица и само по 
предназначение, а също поддържани в добро експлоатационно състояние. 
Класът на изпълнение на ръчните електрически инструменти, преносимите електрически 
лампи и преносимите трансформатори да съответства на средата, в която се използват. Не 
се допуска в среда с повишена опасност за поражение от електрически ток, пожарна и 
взривна опасност, работа с ръчни електрически инструменти, преносими лампи и 
трансформатори, които не са в съответното изпълнение за работната среда. 
Забранена е: 
• работата с нестандартни или неизправни ръчни електрически инструменти, преносими 
електрически  лампи и  преносими трансформатори,  както и  с  такива, които не са 
преминали през периодична проверка; 
• използването на неизправни или нестандартни щепселни съединения и удължители. 
Ръчните електрически инструменти, преносими електрически лампи или преносими 
трансформатори се зачисляват на лица от персонала, които отговарят за съхраняването им. 
Лицата, които работят с електрически инструменти, преносими лампи или трансформатори 
от клас I на защита срещу поражения от електрически ток (със зануляване, защитно 



 

 
 

ТЕЦ КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА 
ИЗТОК 3 АД 

Ремонт на Охладителна кула 2  

Документ no. 
 

00PAB02-PB405 

Техническa спецификация 
Рев. 01   2017 

Страница 
 22 от 

 30 

 

Този документ е собственост на Контур Глобал Марица Изток 3 България. Строго забранено е възпроизвеждането на документа 
цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие. 
This document is property of Contour Global Maritza East 3 Bulgaria. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in 
part, and to provide to others any related information without the previous written consent. 

изключване или защитно заземяване), трябва да притежават първа квалификационна група 
по „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически 
и топлофикационни централи и по електрически мрежи”. 
В зависимост от характеристиката на работната среда по отношение на опасността за 
поражение от електрически ток, номиналното напрежение на използваните преносими 
лампи трябва да е не по-високо от: 
• за среда с нормална опасност - 42 V; 
• за среда с повишена и особена опасност, включително и извън помещенията - 24 V; 
• в метални резервоари, котли, тунели, кладенци и други - 12 V. 
Допуска се използване на защитно изолирани преносими лампи (от клас II) за номинално 
напрежение 220 V в среда с повишена и особена опасност, ако дължината на захранващия 
кабел не превишава 10 m. 
В зависимост от характеристиката на работната среда по отношение на опасността за 
поражение от  електрически ток  номиналното напрежение на използваните електрически 
инструменти и преносими трансформатори е не по-високо от: 
• за среда с нормална опасност - 220 V за еднофазните и 380 V за трифазните; 
• за среда с повишена и особена опасност, включително и вън от помещения- 42 V; 
• в метални резервоари, котли, тунели, кладенци и други - 24 V. 
Допуска се работа с ръчни електрически инструменти от клас I на защита срещу поражения 
от електрически ток  с номинално напрежение не по-високо от 380 V в помещения с 
повишена и особена опасност и извън помещенията, когато се използва защитно 
изключване или защитно разделяне. 
За електрически инструменти и преносими трансформатори от клас II на защита срещу 
поражения от електрически ток (защитно изолирани) номиналното напрежение може да 
бъде 220 V за еднофазните и 380 V за трифазните независимо от характеристиката на 
средата. 
Преди започване на работа в пожароопасна среда с ръчни електрически инструменти или 
преносими трансформатори, организацията на работа се съгласува с РС ПБЗН с писмено 
разрешение от тези органи - акт за огневи работи. 
Дължината на захранващите кабели на ръчни електрически инструменти се ограничава до 
6 m. Допуска се дължина до  30 m при използване на защитно изключване. Не се разрешава 
дължината на изходящите кабели на трансформатори за защитно разделяне и безопасно 
свръхниско напрежение да превишава 30 m. 
Не се допуска при работа с ръчни и преносими инструменти, лампи и трансформатори 
въздействия върху захранващите им кабели като: прекомерно притискане; прегъване; 
опъване; допиране до нагрети повърхности; подлагане на действието на химични вещества 
и смеси - киселини, основи, масла, бензини и др. 
Забранява се работа с ръчни електрически инструменти, преносими лампи или преносими 
трансформатори във взривоопасна  среда, ако не са в съответното взривозащитно 
изпълнение. 
Забранява се работа с ръчни и преносими електрически инструменти вън от помещенията 
при валеж, освен ако са захранени с напрежение до 12 V. Забранява се също и 
използването им при активна атмосферна (гръмотевична) дейност. 
След приключване на работа или при прекъсване на електрическия ток, инструмента се 
изключва от захранващата мрежа. 
При установяване на неизправност по време на експлоатация, която може да създаде 
опасност за поражения от електрически ток работата веднага се преустановява, изключва 
се захранването и се уведомява прекият ръководител. Уредът се ремонтира или бракува, 
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като се предприемат мерки за предотвратяване на експлоатацията му, докато не се приведе 
в съответствие. 

5.1.10.3 Общи правила за безопасност при монтаж и демонтаж на скеле 
Монтажа и демонтажа на скеле се изисква с цел осигуряване на достъп за ремонт на 
изолацията и/или зидария и всякакви ремонтни дейности по оборудването. Скелетата 
трябва да бъдат изградени съгласно съществуващите стандарти (БДС EN 1004, БДС EN 
12810-1 и 2, БДС EN 12811-1, БДС EN 12812 и БДС EN 1298) от опитни и сертифицирани 
работници в присъствието на специалист (отговорник), който да е запознат изцяло с 
изискванията за безопасна работа на скеле и ползването му. Всички вложени материали 
трябва да са изпитани и маркирани съгласно стандарта. Всяка изградена конструкция от 
скеле трябва да бъде придружена с документ за съответствие и технически параметри за 
допустимо натоварване, срок на годност до следваща проверка и др. Скелетата може да 
бъдат изграждани с елементи от различни типове (фасадни скелета (рамкови), тръбно 
скеле, модулно скеле). Тук трябва да се спомене, че различните типове скеле не може да 
бъдат комбинирани едно с друго в хоризонтална проекция на едно ниво (освен 
укрепването). Трябва да се има в предвид, че скелето е много важна част от поддръжката 
на съоръженията и изграждането и демонтирането му трябва да става за кратко време при 
условия покриващи напълно изискванията на Възложителя за безопасна работа и употреба. 
За подробни описания на монтаж, узаконяване, ползване и демонтаж на скеле, моля 
направете справка с документ 00$$$00-GB404-1. 
 

Таблица с класове натоварване на тръбни скелета  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Клас 
Означе
‐ние 

Издържливост  Употреба 
U.D.L. 
kN/m2 

Максимален 
брой 

натоварени 
площадки 

Макс. 
дълж. 
на 

клетка 

Макс. 
разст. на 
напречни 
тръби 

Макс.
брой 
на 

талпи 

Клас 
ширина 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

1  1‐3‐0  Мн.  леки 
натоварвания 

Инспек‐
ция, 
боядис‐
ване, 
почиства‐
не 

0,75  Една цяла /0,75/ 
и една /0,35/ 

2,7 м  1200 мм  3  W06 

2  2‐4‐0  Леко 
натоварване 

Шпакло‐
ване, 
стъкло‐
поставяне,
табели 

1,50  Една цяла /1,50/ 
и една /0,75/ 

2,4 м  1200 мм  4  W09 

3  3‐5‐0 

3‐4‐1 

3‐4‐2 

3‐5‐1 

3‐5‐2 

Общи цели  Общи 
строител‐
ни работи 

2,00 
вътреш

ни  

0,75 

Една  цяла  /2,00/ 
и една /1,00/ 

2,1 м  1200 мм  5 

4+1 

4+2 

5+1 

5+2 

W09 

W09 

W12 

W12 

W12 
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3  3‐5‐0S 

3‐4‐1S 

3‐4‐2S 

3‐5‐1S 

3‐5‐2S 

Общи цели  Общи 
строител‐
ни работи 

2,00 
вътреш

ни  

0,75 

Една  цяла  /2,00/ 
и една /1,00/ 

1,8 м  1200 мм  5 

4+1 

4+2 

5+1 

5+2 

W09 

W09 

W12 

W12 

W12 

4  4‐5‐0 

4‐4‐1 

4‐4‐2 

4‐5‐1 

4‐5‐2 

Силно 
натоварване 

Тежки 
строител‐
ни работи 

3,00 
вътреш

ни  

0,75 

Една  цяла  /3,00/ 
и една /1,5/ 

1,8 м  900 мм  5 

4+1 

4+2 

5+1 

5+2 

W09 

W09 

W12 

W12 

W12 

 

5.1.10.4 Общи правила за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност 
при извършване на огневи работи 

Извършване на огневи работи се започва след издаване на акт за огневи работи. В 
протокола се дава заключение за възможността за извършването на огневи работи. 
Външните изпълнители определят ръководител на огневите работи, който: 
• Осигурява почистване на района от горими материали в  радиус от  5 метра, а от 
леснозапалими и взривопасни материали от 20 метра; 
• Осигурява защитата на горимите предмети, които не могат да се отстранят с подходящи 
негорими прегради; 
• Осигурява необходимите средства за пожарогасене на работното място; 
• Недопуска по време на работа попадането на  искри и разтопен метал върху горими 
материали; 
• При завършване на работата изключва захранването на заваръчните апарати или спира 
подаването на заваръчните газове; 
• Организира прибирането на оборудването; 
• Уведомява издаващият акта и наряда за завършването на работата. 
• При възникване на пожар незабавно преустановява работата, подава сигнал в пожарната 
и организира гасителна дейност с наличните средства. 
Огневите работи могат да започнат само след като ръководителят съвместно с представител 
на звеното от РС ПБЗН упражнят контрол по изпълнение на предвидените мерки за 
осигуряване на пожарната безопасност. По преценка на лице от РС ПБЗН ще се осигури 
готовност на звеното за съдействие при аварийни ситуации. 
За извършване на огневи работи се допускат само квалифицирани лица. Лицата, 
извършващи огневи работи и ръководителите им преминават периодичен инструктаж по 
пожарна безопасност. Преди всяко извършване на огневи работи на лицата, които ги 
извършват, се провежда извънреден инструктаж. 
Инструктажите се извършват от ръководителя на заваръчните и други огневи работи на 
фирмата изпълнител с участието на представител на звеното за пожарна и аварийна 
безопасност. 
При извършване на огневи работи в пожароопасни или взривоопасни места издаващият 
акта уведомява РС ПБЗН и може да изисква осигуряване на дежурство с противопожарен 
автомобил. При извършване на огневи работи в обектите се спазват задължителни 
специфични изисквания,  които се определят в  зависимост от вида на извършваната 
работа, съгласно нормативните изисквания. 
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5.1.10.5 Общи правила за безопасност при електродъгово и газопламъчно 
заваряване и рязане 

Работи, свързани с електродъгово и газово-пламъчно заваряване и рязане могат да 
осъществяват само лица, които притежават съответната правоспособност. 
Електрозаварчиците трябва да имат не по-ниска от втора квалификационна група по 
„Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и 
топлофикационни централи и по електрически мрежи”. 
Допустимо е използването само на изправно оборудване. При констатиране на 
неизправности, работата се преустановява незабавно и се уведомява прекия ръководител. 
Когато се планира извършването на електродъгово и газово-пламъчно заваряване или 
рязане на места, които нямат осигурена вентилация или не са открити площадки; в 
пожароопасни помещения, съгласно направената класификация на помещенията в 
централата, както и на постоянните работни места, определени със заповед на 
работодателя, към издадения наряд за работа се прилага акт за огневи работи, който се 
регистрира в дневник, съгласно приложенията на Наредба І-209 и настоящата инструкция. 
Работните места, на които се извършват работите, задължително се осигуряват с 
пожарогасител. 
Забранено е да се извършват заваръчни работи по метали от работници със  замърсени с 
разтворители или с гориво-смазочни материали, или наситени с кислород облекло, обувки, 
ръкавици и др. Същото важи и за помощниците и намиращите се в непосредствена близост 
до местата на заваряване лица. 
Освен стандартните за работа в централата лични предпазни средства, заварчиците 
задължително използват подходящо работно облекло (престилка, ръкавели, гамаши или 
костюм) за заварчици, изработени от трудно горими материали. 
При ремонт на съдове от лесно запалими материали трябва да се вземат следните предпазни 
мерки: предварително измиване на съдовете с гореща вода или пара, амоняк и др. 
Заваряването се извършва след подсушаване и проветряване. 
Заваръчни работи не се извършват в близост (по-малка от 10 м) до лесно запалими 
материали и течности. Работното място да бъде добре осветено. 
При работи, извършвани на височина или на няколко нива, се вземат мерки срещу падане 
на искри или разтопен метал върху хора или горими материали, намиращи се под мястото 
на заваряване или рязане или се използат противопожарни одеала. 
При  работи, извършвани на височина над 1,5 м, заварчиците и помощниците им ползват 
раменно-бедрен колани. 
При работа в ограничени пространства се спазват и изискванията на OI_2_04_016 „Работа 
в ограничени пространства”. 
При  работа с газово оборудване се спазват изискванията на OI_2_04_022 „Работа с газови 
бутилки”. 

5.1.10.6 Общи правила за безопасност при електродъгово заваряване и рязане 
на метали 

Преди да започне работа, електроженистът е длъжен да подготви работното място (да 
събере и подреди детайлите и отпадъците, пречещи за провеждане на нормална работа, да 
огради работното място с преносими заграждения) и да провери: 
• Заземлението на корпуса на електроженния апарат и свързването на зануляващия 
проводник. 
• Изправността на изолацията на електропроводите и плътността на контактите. 
• Изправността на електродържателя и здравината на изолацията в мястото на 
съединяването на провода в ръчката. 
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Монтирането и ремонта на електроженния апарат или агрегат може да се извършват само 
от лица, притежаващи необходимата квалификация. 
Всички намиращи се под напрежение части, особено корпуса на генератора или 
трансформатора и пусковия реостат, трябва да бъдат задължително заземени. Заземяването 
на подвижните инсталации се извършва преди започване на работа и не трябва да се снема 
до завършването. Заземяването се извършва с помощта на медни проводници, снабдени 
със скоби обезпечаващи сигурен контакт. Задължително трябва да бъде заземен и 
предметът на заваряване. 
Всички проводници трябва да бъдат добре изолирани и сечението им да отговаря на 
допустимия минимум (нормалния ток да се счита като ток на постоянен режим). 
Проводниците от генератора или трансформатора до таблото трябва да бъдат предпазени и 
от механични повреди, а проводниците, които водят от апарата до дръжката на електрода 
и до масата на заварявания предмет, да бъдат кабели, тоест многожилни и меки с гъвкава 
броня. За връзка между електрозаваръчния апарат и електроразпределителното табло не 
се допуска използването на проводници по-дълги от 10 м. 
За подаването на ток до електрода се използват изолирани гъвкави проводници в защитни 
маркучи. При използването на  по-малко гъвкави проводници, те се съединяват с 
електродържателя чрез наставка от гъвкав щлангов проводник или с кабел, дълъг не по-
малко от 3 м. 
Ръкохватката на държателя на електрода трябва да бъде изработена от изолиращ 
огнеупорен материал. 
Електроженните генератори и трансформатори, всички спомагателни прибори и апарати 
към тях, с които се работи на открито, трябва да бъдат в закрито или защитено изпълнение 
с противовлажна изолация. Съоръженията се поставят под навеси от негорим материал. 
За осветление при работа се използват преносими лампи с максимално напрежение 12 V. 
Смяна на електродите трябва да се извършва след изключване на напрежението, като 
използваните остатъци (фасовете) се събират и отстраняват от работните места след 
приключване на работа. 
Преди поставяне и затягане на електрода към държателя, същия трябва да се почисти от 
окис и смазка. 
При провеждане на заваръчни работи във влажни места, електроженистът трябва да се 
намира на сухо, гумено платнище. 
При работа на тесни места (резервоари, котли, цистерни и др.) е необходимо: 
• Да се използва изолационно платнище предотвратяващо докосването на тялото към 
металните повърхности; 
• Да се слага шлем, предпазващ задтилната част на главата от съприкосновение с металните 
повърхности. 
Агрегатите и пусковите апарати се почистват ежедневно след завършване на работа. 
Електроженните съоръжения се ремонтират в зависимост от установените правила и 
срокове за ремонт. 
При електрозаваряване в затворени без вентилация помещения, се отделят вредни за 
здравето азотни окиси, поради което трябва да се осигури принудителна вентилация. 
При всяко отлъчване от работното място, електроженистът е длъжен да изключи 
електрозахранването на заваръчния агрегат. 
При заваряване електроженистът е длъжен да иска предварителна подготовка на ръбовете 
на заваряемите детайли. 
Почистването на шлаката в местата на заваръчния шев да се извършва с защитни очила. 
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Не се допуска употребата на защитни очила, изготвени от обикновено стъкло и боядисани. 
При електродъгово заваряване и рязане се използва задължително защитен щит или маска, 
предпазваща цялото лице на работещия. Допустимо е, когато се използва защитен щит да 
не се носи защитна каска, но при приключване на заваръчните работи и веднага след 
сваляне на щита, работещия трябва да сложи защитна каска. 
Помощник-електрожениста и работниците, работещи в непосредствена близост до мястото 
на заваряване, трябва да бъдат снабдени с предпазни приспособления, както и 
електрожениста (щит или шлем, очила, ръкавици и др.). 
Категорично се забранява: 
• Да се извършва каквато и да е била поправка или ремонт на електрическа инсталация. 
• Да се пипа електрическите проводници и предпазители с голи ръце; 
• Да се снема кожуха и капака на пусковите органи; 
• Включването на прекъсвача, когато на него е поставен надпис: "Не включвай!"; 
• Прокарването на голи и лошо изолирани проводници, както и използването на подсилени 
предпазители с увеличено сечение, които не отговарят на силата на заваръчния ток; 
• Извършването на ремонта на електроженни трансформатори и агрегати под напрежение; 
• Да се работи на открито в дъждовно време или при наличие на гръмотевици; 
• Да се оставя електроженния апарат или агрегат под напрежение след прекъсване на 
работа; 
• Да се извършват електроженови заварки, когато корпусът на генератора или на 
трансформатора и пусковия реостат, а също и предмета на заваряването не са заземени; 
• Да се работи с незаземен проводник; 
• Да се работи без защитни приспособления и очила, а също и при неизправни такива; 
• Да се извършват заварки в съседство с лесно запалителни и огнеопасни материали. 
Разстоянието до тях да бъде най-малко 10 метра; 
• Да се заваряват апарати и инсталации, намиращи се под налягане; 
• Работещият сам да съединява или поправя трансформатора и електроинсталацията; 
• Складирането и съхраняването на газ, бензин и други запалими вещества, в заваръчното 
помещение; 
• Категорично се забранява заваряването на цистерни и други съдове, служещи за 
пренасяне или съхраняване на пожароопасни материали без предварително почистване, 
промиване, подсушаване и проветряване. 

5.1.10.7 Общи правила за безопасност при газово-пламъчното заваряване и 
рязане 

Основните компонентите на оборудването за газово-пламъчно заваряване са следните: 
• Газови битилки с кислород и горивен газ (пропан или ацетилен); 
• Редуцир-вентили, монтирани до спирателния вентил на бутилката; 
• Манометри; 
• Искроуловител, предпазващ бутилката от възпламеняване; 
• Гъвкави маркучи, отвеждащи газовете до горелката; 
• Възвратни клапани, монтирани на горелката, предотвратяващи изтичане на горивен газ в 
кислородната линия и обратно; 
• Горелката, в която горивния газ се смесва с кислорода и се запалва. 
Преди да започне работа, работещият е длъжен да подготви провери изправността на 
всички компонетни и да подготви работното място (да събере и подреди детайлите и 
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отпадъците, пречещи за провеждане на нормална работа). Не се допуска започване на 
работа, когато някои от компонентите липсва или е неизправен. Агрегатите се почистват 
ежедневно след завършване на работа. 
Маркучите се разполагат далеч от работното място с цел предотвратяване контакт с 
пламъка, искра, висока температура или нагрята повърхност, за предотвратяване на пожар. 
При ремонт на съдове или опаковка от различни лесно запалими материали трябва да се 
вземат следните предпазни мерки: предварително измиване на съдовете с гореща вода или 
пара, амоняк и др. Заваряването се извършва след подсушаване и проветряване. 
При газово-пламъчно заваряване и рязане се използват задължително защитни очила от 
заварчика и от неговите помощници (когато има опасност от осветяване). 
Категорично се забранява: 

• Работа с неуплътнени маркучи, вентили или друга част от оборудването или липсващи 
възвратни клапани на горелката и редуцир вентила; 
• Работа с повредени редуцир вентили или счупени стъкла на манометрите; 
• Работа по кислородната част на уредбата с омаслени ръце или инструменти; 
• Работа без необходимите за целта ЛПС. 
• Да се разполагат в непосредственна близост бутилката с работният газ и кислородната 
бутилка. Двете трябва да отстоят една от друга поне на 5 метра разстояние; 
• Да се оставя неизгасена горелка при спиране на работа; 
• Да се държи с ръка заваряваното парче; 
• Употребата на защитни очила, изготвени от обикновено стъкло и боядисани. 
• Заваряването на цистерни и други съдове, служещи за пренасяне или съхраняване на 
пожароопасни материали без предварително почистване, промиване, подсушаване и 
проветряване. 
Работните места се оборудват с уреди, съоръжения и средства за пожарогасене. Видът и 
количеството на уредите, съоръженията и средствата за пожарогасене се определят 
съгласно действащите норми за пожарна безопасност, а разполагането и обозначаването 
им се извършват в съответствие с действащите стандарти. 
Когато работата налага затваряне на отделни участъци от пътищата на територия на ТЕЦ, 
което възпрепятства преминаването на специализираните автомобили, това предварително 
се извършва след предварително съгласуване с РС ПБЗН и Медицинската служба. 
 Декларират се вида и средствата за пожарогасене, които ще бъдат осигурени! 

5.1.10.8 Обезопасяване, табели и предупредителни знаци 
За обезопасяване на работната площадка се използват постоянни или временни ограждения 
(парапети, капаци, мрежи, екрани и  др.), прилагани при шахти, стълби, балкони, 
площадки, мостове, естакади, пешеходни пътеки, стърчащи части и части с остри ръбове и 
краища, движещи се машини и съоръжения, заготовки на материали, пръскащи или 
разливащи се течности, хвърчащи частици, метални стружки, стърготини и др. 
Проходите, подходите и входовете на площадката, които се намират в опасните зони на 
работното оборудване, се осигуряват на не по-малко от 1,0 m извън габарита им с 
устойчиви и стабилни покрития (предпазни подове, козирки и др.) съобразно конкретните 
условия. 
Отворите в строителни и конструктивни елементи (стени, етажни плочи, покриви и др.), 
които създават опасност за падане от височина: 
• се обезопасяват чрез парапети, ограждения или здраво покритие, които да понесат 
съответното натоварване; 
• се означават и/или сигнализират по подходящ начин. 
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За временните работни места, вида и количеството на знаци, сигнали и ограждения се 
определя от издаващия наряд. След приключване на работа на временното работно място 
и закриването на наряда всички временни знаци, табели и ограждения трябва да бъдат 
отстранени. 

5.1.11 Други  
 Предложените цени трябва да включват:  

 Монтажни работи на обекта  
Разходите за монтаж на обекта, включително връзки за комунално-битови нужди както и 
ограждения   

 Транспорт и превоз на материали  
Разходите за транспорт на персонала на Изпълнителя до и от централата, включително 
консумативи. В случай на доставка на материали – транспорта „от-до” складовете за 
съхранение на материалите, извозването на отпадъчни материали до определените за целта 
места.   

 Съхранение 
Временно съхранение на материали и съоръжения в обхвата на Договора, инструменти и 
т.н. 

 Демонтаж и монтаж  
Временния демонтаж на съоръжения, конструкции, системи или части от тях следва да се 
разглежда като част от обхвата на работа. В частност, след демонтаж следва да се монтира 
на ново това което е било демонтирано, предавайки го на Собственика в същото състояние 
в което е било получено от него.   
Състоянието на съоръженията подлежащи на демонтаж следва да се установи чрез 
предварителна съвместна инспекция от двете страни. Съвместна инспекция от двете страни 
следва да се направи и след завършване на работите по обратно монтиране за да се провери 
дали съоръженията са изцяло възстановени. 
В тази точка, ако е налична, е небходимо да се впише, че в случай на повреда или непълно 
възстановяване може да бъде поискана неустойка. 

 Работници 
Услуги, дейности и доставки вкючва също работници необходими за цялостно изпълнение 
на обхвата на работа по Договора.  
       5.2 Собственик 
      5.2.1.Възложителят /собственик/се задължава да осигури нормалното приемане при 
спазване на сроковете,след предварително съгласуване за време и дата с Изпълнителя. 
      5.2.2. Да осигури площадка за настаняване на хората и материалите. 
      5.2.3. Да осигури захранване с напрежение 220V‐50Hz и/или 380V‐50Hz за работните 
нужди на Изпълнителя, при техническа възможност. 
      5.2.4. Да осигури достъп до санитарни възли. 
      5.2.5.Осигурява подаването на техническа вода за работните нужди на  
Изпълнителя, при техническа възможност. 
      5.2.6.Да осигури необходимите резервни части и материали за ремонтната дейност. 
      5.2.7.Експлоатационният персонал извършва изолирането на съоръжението по механична 

и електрическа част преди започване на работата. 

5.1.8 Други 
 Селище на Изпълнителя 
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     Собственика ще предоставя на Изпълнителя зони в които той да разположи съоръжения 
като офиси, складове, фургони.  

 Резервни части и консумативи  
  Доставката на  резервните части е задължение на собственика. 
Всички  консумативи като свредла,карбофлексови шайби,шкурка,почистващи препарати са 
ще бъдат задължение на Изпълнителя. 

 Специални инструменти 
 на Изпълнителя ще бъдат предоставени специални инструменти, кранове, повдигателни 
съоръжения и т.н. В допълнение следва да се запише, че в случай на неразполагаемост 
поради някаква причина, Изпълнителя не може да предявява искане за допълнителни 
разходи и че той следва да си осигури автономни средства в случай на необходимост от 
такива. 
6. ИЗПИТАНИЯ 
    6.1.След окончателният ремонт и почистване  да се извърши пробно включване и 
изпитание в присъствието на представител на Възложителя. 
    6.2.Окончателната  оценка  за  качеството  на  ремонта  за  съоръжението  се  определя  на 
база,след ремонтни изпитания,направени от 72 часови проби в експлоатационни условия и 
подписан протокол между двете страни,съгласно процедурата за управление на договорите 

7. РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ  
 00&&&00-GB404-1 Процедура за изграждане и контрол на скеле. 
 OI_2_04_016 „Работа  в ограничени пространства” 
 OI_2_04_022 „Работа  с  газови бутилки” 
 00&&&00-QK401 “Процедура по заваряване, топлинна обработка и 

безразрушителен контрол на заваръчни съединения на тръбопроводи” 
 Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на 

електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи. 
 Правилник за безопасна работа в и неелектрически уредби на електрически и 

топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически 
съоръжения. 

 Наредба №9 / 09.06.2004 г. за техническа експлоатация на електрически централи 
и мрежи. 

 Процедури на КонтурГлобал Марица изток 3 относно: 
Пропускна система – отдел Отдел ЗБУТ и Сигурност 
Здравословни и безопастни условия на труд – Отдел ЗБУТ и Сигурност 
Екология – Отдел Екология 
Запознаването с тези процедури трябва да стане преди започване на работите в ТЕЦ 
„КонтурГлобал Марица изток 3” в посочените отдели. 

        Cooling Towers 1&2‐0000_OI_PA_0003_Rev1_B 
8. ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Обявление за възложена поръчка - комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/25/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възложители, които отговарят за процедурата)

Официално наименование: КонтурГлобал Марица Изток 3 
АД

Национален регистрационен номер: 
130020522

Пощенски адрес: бул. Ситняково 48 ет.9
Град: София код NUTS: BG411 Пощенски код: 1505 Държава: България
Лице за контакт: Валентина Манева Телефон: +359 42663616
Електронна поща: 
MaritsaProcurement@contourglobal.com Факс: +359 42663610

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL) https://www.contourglobal.com
Адрес на профила на купувача: (URL)
https://webservices.contourglobal.eu/purchaserprofile/

I.2) Съвместно възлагане

Поръчката обхваща съвместно възлагане: НЕ
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в 
сферата на обществените поръчки: 

Поръчката се възлага от централен орган за покупки: НЕ

I.6) Основна дейност

Електрическа енергия
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Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: Ремонт на охладителни кули 1 и 2 Референтен номер: 2

10-141-18
II.1.2) Основен CPV код: 31140000 Допълнителен CPV код: 1 2

II.1.3) Вид на поръчката: 
Услуги
II.1.4) Кратко описание: 
Ремонт на охладителни кули 1 и 2
II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: 
да
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност: 159800 Валута: BGN (Моля, посочете общата стойност на обществената 
поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или
Най-ниска оферта:  / Най-висока оферта:  Валута:  които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са 
включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на 
поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на 
поръчки)

Съгласни ли сте да 
публикувате?: 
да

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Ремонт на охладителна кула 1 Обособена позиция №: 2 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2

Основен CPV код: 1 31140000 Допълнителен CPV код: 1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG344
Основно място на изпълнение: 
ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или 
услуги или указване на потребности и изисквания)
Ремонт на охладителна кула 1
II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество: 1 2 20 НЕ
Цена Тежест: 21

Съгласни ли сте да публикувате?: 
да

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: 
не

Описание на опциите: 

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: 
не
II.2.14) Допълнителна информация: 

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Ремонт на охладителна кула 2 Обособена позиция №: 2 2
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II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2

Основен CPV код: 1 31140000 Допълнителен CPV код: 1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG344
Основно място на изпълнение: 
ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или 
услуги или указване на потребности и изисквания)
Ремонт на охладителна кула 2
II.2.5) Критерии за възлагане
Критерий за качество: 1 2 20 НЕ
Цена Тежест: 21

Съгласни ли сте да публикувате?: 
да

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: 
не

Описание на опциите: 

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: 
не
II.2.14) Допълнителна информация: 

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

IV.1.1)Вид процедура: 
Процедура на договаряне с предварителна покана за участие в състезателна 
процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение: НЕ
Установена е динамична система за покупки: НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

Използван е електронен търг: НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): 
не

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 016-033601 (напр. 2015/S 123-123456) и Номер на обявлението в 
РОП: 825740 (напр. 123456)
(Едно от следните: Периодични индикативни обявления - комунални услуги, използвани като покана за участие в 
състезателна процедура; Обявление за поръчка - комунални услуги; Система за квалифициране - комунални услуги, 
използвана като покана за участие в съзтезателна процедура; Обявление за доброволна прозрачност ex ante)

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

Обявлението обхваща прекратяването на динамичната система за покупки, публикувана с горепосоченото обявление за 
поръчка: НЕ
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IV.2.9) Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на 
периодично индикативно обявление

Възложителят няма да възлага повече поръчки въз основа на горепосоченото периодично индикативно обявление: НЕ

Раздел V: Възлагане на поръчката 1

Поръчка №: 53 Обособена позиция №: 2 1-2 Наименование: Ремонт на охладителни кули 1 и 2
Възложена е поръчка/обособена позиция: 

да
V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособената позиция не е възложена: 

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора: 04/05/2018 (дд/мм/гггг)

V.2.2) Информация относно оферти
Съгласни ли сте да публикувате информацията относно оферти?: 
да

Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2 (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави-членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Съгласни ли сте да публикувате информацията относно изпълнителите (вкл. дали поръчката е възложена на група от 
икономически оператори и съдържанието на всички секции V.2.3)?: 
да

Поръчката е възложена на група от икономически оператори: 
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Официално наименование: Кули и комини ЕООД Национален регистрационен номер: 2

123622432
Пощенски адрес: бул. Руски № 82
Град: Стара 
Загора

код NUTS: 
BG344

Пощенски код: 
6000 Държава: България

Електронна поща: kuliikomini@abv.bg Телефон: +359 42626199
Интернет адрес: (URL) www.kuliikomini-bg.com Факс: +359 42626199

Изпълнителят е МСП: (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
да
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се 
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2       Валута: 
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 159800 Валута: BGN
или
Най-ниска оферта:  / Най-висока оферта:  Валута:  които са взети предвид
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида, 
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на 

Съгласни ли сте да 
публикувате?: 
да
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поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за 
възлагане на поръчки)

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: НЕ
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4

Стойност, без да се включва ДДС:       Валута: 
Дял:  %
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители: 

V.2.6) Платена цена за покупки при благоприятни условия 2

Стойност, без да се включва ДДС:       Валута: 

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София Пощенски код: 1000 Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg Телефон: +359 29884070
Интернет адрес: (URL) http://www.cpc.bg Факс: +359 29807315

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2

Официално наименование: 

Пощенски адрес: 

Град: Пощенски код: Държава: 

Електронна поща: Телефон: 

Интернет адрес: (URL) Факс: 

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: 
част 6, глава 27, чл.197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

Официално наименование: 

Пощенски адрес: 

Град: Пощенски код: Държава: 

Електронна поща: Телефон: 

Интернет адрес: (URL) Факс: 

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/05/2018 (дд/мм/гггг)

Приложение Г2 - комунални услуги
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Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в 
Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/25/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на покана за участие в 
състезателна процедура в съответствие с член 50 от Директива 2014/25/EC
Липсват оферти или няма подходящи оферти/заявления за участие в отговор на предварителна покана за участие в 
състезателна процедура: НЕ
Въпросната поръчка има за цел само научноизследователска дейност, експеримент, проучване или развойна дейност при 
условията, указани в директивата: НЕ
Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен икономически оператор поради 
следната причина: НЕ

Изключителни неотложни обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възложителя събития, и в съответствие със 
строгите условия, указани в директивата: НЕ
Допълнителни доставки от първоначалния доставчик, възложени при строгите условия, указани в директивата: НЕ
Ново/и строителство/услуги, които представляват повторение на съществуващи строителство/услуги и които са възложени в 
съответствие със строгите условия, указани в директивата: НЕ
Поръчка за услуги, предхождана от конкурс за проект, възложена съгласно предвидените в конкурса за проект правила на 
победителя или на един от победителите в него: НЕ
Осигуряване на доставки, които са котирани и закупени на стоковата борса: НЕ
Покупка на доставки или услуги при особено изгодни условия: НЕ

Изгодни покупки при наличие на възможност, която е налице за много кратко време при особено изгодни условия и на цена, 
значително по-ниска от обичайните пазарни цени: НЕ
2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна 
процедура в Официален вестник на Европейския съюз
Обществената поръчка не попада в обхвата на приложение на директивата: НЕ
3. Обяснение:
Моля, обяснете по ясен и разбираем начин защо възлагането на поръчката без предварително публикуване в Официален 
вестник на Европейския съюз е законосъобразно, като посочите съотносимите факти и когато е уместно, правните 
заключения в съответствие с директивата (максимум 500 думи)

Приложение Г5 - обществени поръчки на ниска стойност

Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне

ЗОП

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен икономически оператор поради 
следната причина:: НЕ

За услуги/стоки за научноизследователска и развойна дейност при строгите условия, указани в ЗОП (само за доставки);: НЕ
Допълнителни доставки от първоначалния доставчик, възложени при условията, указани в ЗОП;: НЕ
Предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на 
Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите;: НЕ
Покупка на доставки или услуги при особено изгодни условия:: НЕ

Поръчката е за услуги, предхождана от конкурс за проект, възложена съгласно предвидените в конкурса за проект правила, 
на победителя или на един от победителите в него;: НЕ
Необходимо е неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства, предизвикани от събития, които не 
могат да бъдат предвидени от възложителя и не е възможно спазване на сроковете по чл. 178, ал. 2 и 3 от ЗОП;: НЕ
Процедурата за възлагане на публично състезание е прекратена, тъй като няма подадени оферти или подадените оферти са 
неподходящи и първоначално обявените условия не са съществено променени;: НЕ
За много кратко време възникне възможност да се получат доставки или услуги, при особено изгодни условия и на цена, 
значително по-ниска от обичайните пазарни цени: НЕ
Необходимо е повторение на строителство или услуги, възложени от същия възложител/и на първоначалния изпълнител, 
при наличие на условията, посочени в ЗОП;: НЕ
Обществената поръчка е за услуги по приложение № 2 и е на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП: НЕ
2. Обяснение:
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Моля, обяснете по ясен и разбираем начин защо възлагането на поръчката чрез пряко договаряне е законосъобразно, като 
посочите съотносимите факти и когато е уместно, правните заключения в съответствие със ЗОП (максимум 500 думи)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на 
Европейския съюз и на всички приложими закони

1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи
3 моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4 ако тази информация е известна
5 моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6 доколкото информацията е вече известна
7 задължителна информация, която не се публикува
8 информация по избор
9 моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10 моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11 само ако обявлението се отнася до квалификационна система

12 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана 
за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти

13 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако 
обявлението е покана за участие в състезателна процедура

14 ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, 
представете тази информация, ако тя вече е известна

15 моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16

17 задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18 само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19 ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20 може да бъде присъдена значимост вместо тежест

21 може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта 
не се използва
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